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GLOSARIO 
 
Agenda Regulatoria: Documento guía para el desarrollo de las iniciativas de 
las Comisiones de Regulación en Colombia, cuyos lineamientos generales se 
encuentran dados en el Decreto 2696 de 2004. 
CCPM: Metodología de Gestión de Proyectos a través de Cadena Crítica, 
sustentada por Eliyahu Goldratt con base en la Teoría de Restricciones. 
Gestión de proyectos: conjunto de actividades ordenadas y estructuradas, 
tendientes a planear, adelantar y cerrar un proyecto en forma razonable 
dentro de los tiempos y presupuestos establecidos. 
Gobierno Electrónico: Según Camilleri, es el uso por parte de las agencias 
gubernamentales de las TIC, las cuales tienen la capacidad de transformar 
las relaciones con el Ciudadano, las empresas y otras agencias 
gubernamentales (Cardona, 2004). 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar): Ciclo expuesto en la teoría de 
calidad total (TQM) a partir de los planteamientos de Edward Deming, 
orientado al mejoramiento continuo de los procesos y las organizaciones. 
 
 
ABREVIATURAS 
 
APF: Adaptive Project Framework. 
APR: Árbol de Prerrequisitos. 
ARA: Árbol de Realidad Actual. 
ARF: Árbol de Realidad Futura. 
ASD: Adaptive Software Development. 
ATR: Árbol de Transición. 
CNTV: Comisión Nacional de Televisión. 
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social.  
CRT: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 
CRC: Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública. 
DSDM: Dynamic System Development Method. 
EDE: Efecto Deseable. 
EIDE: Efecto Indeseable. 
MECI: Modelo Estándar de Control Interno. 
NGP: Nueva Gerencia Pública. 
PRAP: Programa de Reforma de la Administración Pública. 
PRST: Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. 
ROCE: Retorno Sobre el Capital Empleado. 
RUP: Rational Unified Process 
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
TOC: Theory of Constraints (Teoría de Restricciones). 
 
 
RESUMEN  Y PALABRAS CLAVE 
 
La gestión pública, tradicionalmente percibida como burocrática e ineficiente, 
tiende a evolucionar hacia modelos basados en la Nueva Gerencia Pública y 
el Gobierno Electrónico, que propenden por acercar los Estados a los 
ciudadanos y desarrollar con mayor eficiencia las actividades operativas a su 
cargo. En forma paralela, la Teoría de Restricciones, primordialmente 
aplicada a procesos productivos, busca optimizar los mismos para maximizar 
los resultados de las empresas, disponiendo de metodologías y herramientas 
de propósito específico. ¿Es posible entonces optimizar la operatividad de 
una entidad pública a través del uso de la TOC?. Mediante el presente 
trabajo se busca dar respuesta a este interrogante, a partir de las 
aproximaciones teóricas pertinentes y de su aplicación al caso particular de 
la CRC, entidad pública a cargo de la regulación sectorial de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en Colombia. 
 
Palabras Clave: Gestión Pública - Teoría de Restricciones – CRC – Gestión 
de Proyectos – Cadena Crítica 
 
ABSTRACT AND KEYWORDS 
 
Public management, traditionally perceived as bureaucratic and inefficient, 
tends to evolve into New Public Management and eGovernment based 
models, fostering a close relation between citizens and States, and also 
develop all their activities in a more efficient way. At the same time, Theory of 
Constraints (TOC), primarily applied to productive processes, seeks to 
 
 
optimize them in order to maximize business performance, providing specific 
purpose methodologies and tools.  
Is possible to optimize the operation of a public entity applying TOC? This 
document seeks an answer for this question, based on relevant theoretical 
approaches and their application to Colombian Communications Regulation 
Authority - CRC 
 
Keywords: Public Management - Theory of Constraints- CRC – Project 
Management – Critical Chain 
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1 INTRODUCCIÓN 
La importancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
TIC ha sido reconocida por diferentes organizaciones a nivel mundial, como 
esenciales para los países en desarrollo, siendo tan vital para el avance 
social y económico en forma conjunta con las redes de transporte, agua y 
electricidad (Infodev - UIT, 2010). 
Dada la importancia de las TIC, las mismas están sujetas a la reglamentación 
de organismos administrativos estatales, teniendo por ende un vínculo 
directo con el desempeño y el desarrollo de la Sociedad de la Información. 
Con el objeto de promover la competencia en servicios basados en 
telecomunicaciones, que tradicionalmente fueron prestados por monopolios 
estatales, se observa que hasta 2011 un total de 157 países optaron por 
utilizar un modelo de regulador independiente (UIT, 2011). 
Siendo entonces el rol del regulador relevante dentro del contexto de las TIC, 
y considerando que en el caso colombiano involucra también aspectos 
relativos al desarrollo de un sector postal eficiente que aporte a la 
masificación efectiva del Comercio Electrónico en el país, a través de la 
presente investigación se busca plantear un esquema de mejoramiento de la 
gestión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, en 
su calidad de entidad pública del orden administrativo, a partir de una 
aproximación basada en la TOC. 
Para efectos de lo anterior, se parte en el capítulo 2 de una contextualización 
sectorial, en la que se describen generalidades del regulador y se exponen 
algunos datos de referencia respecto de los sectores objeto de regulación. 
Así mismo, se presentan elementos aplicables relativos al marco normativo 
aplicable al presente estudio. 
Con el fin de disponer de elementos teóricos de base, en el capítulo 3 se 
exponen aspectos puntuales de la Dirección y la Gerencia en el sector 
13 
 
público desde el siglo XX, y se exponen los aspectos generales de la Teoría 
de Restricciones. En el capítulo 4 se aborda la metodología propuesta para 
abordar el caso concreto, exponiéndose la naturaleza del caso, el tipo de 
investigación y la propuesta y aplicación de la respectiva metodología. En el 
capítulo 5 se efectúan análisis que abarcan tanto la revisión documental 
como la relativa a los datos obtenidos. Dichos elementos sirven de base para 
las conclusiones y recomendaciones que se exponen en el capítulo 6, en el 
cual se presenta un conjunto de aspectos susceptibles de mejoramiento, con 
un planteamiento específico para su adopción. 
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2 CONTEXTO SECTORIAL  
2.1 SOBRE EL REGULADOR OBJETO DE ANÁLISIS  
La prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia se inicia 
hacia finales del siglo XIX, con operaciones locales de telefonía en diferentes 
ciudades del país. En 1947 se constituye la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones- TELECOM (Wikitel, 2012), y hacia la década de los 90, 
con la expedición de la Ley 142 de 1994, se abre el espacio para la entrada 
al mercado de actores nacionales e internacionales, principalmente 
enfocados en la prestación de servicios de datos y en algunos casos en 
servicios tradicionales de voz.  
En la misma década se marca un hito importante, con la entrada en 
operación del servicio de Telefonía Móvil Celular, enmarcado en lo dispuesto 
en la Ley 37 de 1993, el cual ha venido progresivamente imponiéndose sobre 
la telefonía fija, generando ingresos superiores y presionándola 
competitivamente (CRT, 2008). En este contexto, dados los altos niveles de 
inversión requeridos para el sostenimiento y la evolución de las redes y de 
los servicios, las empresas de telefonía móvil, que en principio tenían 
asociados porcentajes representativos de participación en manos de 
empresas colombianas, a la fecha son controladas por grandes grupos 
multinacionales extranjeros. 
Ante esta realidad, y teniendo en cuenta adicionalmente que la mayoría 
accionaria del operador Colombia Telecomunicaciones (antes Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones - Telecom) se encuentra en manos de 
Telefónica de España, y que recientemente el grupo América Móvil ha 
tomado una especial preponderancia con su operación de servicios fijos y 
móviles en el país, se ha observado en los últimos años la necesidad de 
contar con un marco regulatorio pertinente y oportuno que contribuya al 
fortalecimiento del sector en sus diferentes aristas, bajo condiciones 
competitivas claras y uniformes. Este punto se hace aún más relevante, 
cuando se tiene en consideración que en virtud del marco legal vigente, la 
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CRC viene trabajando también desde el año 2010 la regulación de servicios 
postales en Colombia, y abordará en el transcurso del año 2012 
competencias relativas al sector de televisión. 
 
2.1.1 Rol de Regulador 
La CRC viene cumpliendo un papel indispensable en materia de promoción 
de la competencia en los sectores de comunicaciones y postal1, así como en 
la protección de los usuarios de dichos servicios en el país. En razón de lo 
anterior, la Entidad ha constituido una planta de personal por procesos 
acorde con los retos propuestos, contando a su vez con un equipo de 
asesores asignados para trabajar simultáneamente en diferentes proyectos y 
actividades (CRC, 2012) de acuerdo con las temáticas abordadas cada año, 
en el marco de lo dispuesto en la Agenda Regulatoria establecida2. 
 
2.1.2 Misión / Visión / Objetivos Estratégicos 
En el marco de las competencias que posee la CRC en el mes de marzo de 
2012 (CRC, 2012), la Misión de la Entidad se expone a continuación: 
Fundamentados en nuestros principios, valores, profesionalismo, 
imparcialidad, transparencia y altos estándares de calidad, promovemos la 
competencia y la inversión mediante la construcción de mercados 
competitivos en el sector de TIC, con el fin de generar condiciones que 
permitan que la población tenga acceso a la sociedad de la información y se 
apropie de sus beneficios. 
 
Por su parte, la visión de la citada organización reza lo siguiente: 
En el año 2014, seremos reconocidos como una agencia reguladora de 
vanguardia en la región, al haber generado un marco regulatorio convergente 
                                                          
1
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1507 de 2012, debe precisarse que si bien a partir del 12 de abril de 
2012 la Entidad objeto de análisis regula aspectos relativos al servicio de televisión, los mismos no se enuncian por 
2
 En virtud del Decreto 2696 de 2004, las comisiones de regulación deben publicar al final de cada año la agenda 
con la lista de iniciativas que serán desarrolladas por las mismas en el año inmediatamente siguiente. 
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que contribuye al desarrollo del ecosistema digital en Colombia, en beneficio 
de la competitividad del país 
 
Para el cumplimiento de lo anterior, la Entidad ha establecido diversos 
objetivos estratégicos, los cuales se listan en la Tabla 1 - Objetivos estratégicos de la 
CRC. 
ÁMBITO DESCRIPCIÓN 
Protección al usuario 
 
 
 
 
 
 
 Desarrollar normas claras para garantizar los derechos de los 
usuarios, la calidad en la prestación de los servicios de 
comunicaciones y promover su conocimiento.  
 Contribuir a la implementación de estrategias que garanticen la 
seguridad y protección de la vida humana. 
Escenarios Competitivos 
 
 Prevenir y corregir las fallas de mercado y garantizar condiciones 
competitivas.  
Desarrollo de Infraestructura, servicios, 
contenidos y aplicaciones 
 
 Asegurar el acceso y uso eficiente de toda la infraestructura para el 
desarrollo de las TIC.  
 Generar condiciones que promuevan el desarrollo de servicios, 
contenidos y aplicaciones.  
Gestión Institucional e Internacional 
 
 Posicionar a la CRC en el ámbito nacional e internacional. 
Relacionamiento y gestión del 
conocimiento 
 
 
 
 
 
 Resolver controversias con calidad y de manera oportuna.  
 Atender a nuestros clientes con calidad y de manera oportuna.  
 Proveer el conocimiento y la información necesaria del entorno 
para la generación de la regulación.  
Desarrollo Organizacional 
 
 
 Mantener los niveles de compromiso y satisfacción de los 
funcionarios.  
 Asegurar la gestión efectiva del recurso humano. 
 Contar con el soporte y las herramientas tecnológicas necesarias. 
Transversales 
 
 
 Contribuir al desarrollo sostenible en materia ambiental a través del 
uso de las TIC. 
 Garantizar la Contratación efectiva de los bienes y servicios.  
Tabla 1 - Objetivos estratégicos de la CRC. 
Fuente: (CRC, 2012) 
 
2.1.3 Estructura General y Operativa 
Con base en las definiciones dadas en materia de estructura general en la 
Ley 1341 de 2009, la CRC posee como instancia máxima decisoria la 
denominada Sesión de Comisión, conformada por 5 miembros: 3 
Comisionados designados por el Presidente de la República, el Ministro de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Director del 
Departamento Nacional de Planeación.  
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De dicha junta se deriva la estructura operativa, liderada por el Director 
Ejecutivo designado del grupo de Comisionados, y la Coordinación Ejecutiva, 
instancia que tiene a su cargo una estructura operativa orientada bajo un 
esquema de gestión por procesos. Para tal efecto, se dispone de 5 líneas 
misionales y 3 de apoyo, complementadas con una coordinación de Control 
Interno en el marco de las disposiciones aplicables para el efecto en la 
normatividad del sector público. La representación de esta estructura se 
expone en el Gráfico 1 - Estructura general de la CRC.. 
 
Gráfico 1 - Estructura general de la CRC. 
Fuente: (CRC, 2012) 
 
En el marco de lo anterior, se dispone de un mapa de procesos cuya 
representación se expone en el ANEXO 1, en el cual se aprecia, entre otros 
aspectos, que el desarrollo de los procesos misionales se da a través de la 
gestión de proyectos. Es así como en concreto, para el cumplimiento de los 
objetivos y actividades del área sectorial, se dispone de un grupo de 
profesionales y asesores, que son asignados en forma dinámica a diferentes 
proyectos de la Entidad. 
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Para tal efecto, a partir de la estructura de la Agenda Regulatoria a 
desarrollar en cada año, se efectúa al principio del mismo una asignación 
inicial de asesores a cada proyecto, y en la medida que cada iniciativa es 
finalizada, dichos recursos son liberados y reasignados. En forma 
complementaria, al llegar nuevos proyectos o tareas a ser desarrolladas, las 
mismas son distribuidas a las personas según su perfil (técnico, económico o 
jurídico), así como también por su nivel de conocimiento y/o experiencia. 
 
2.2 DATOS SECTORIALES DE REFERENCIA 
En el contexto del sector telecomunicaciones y correos, se observa un 
crecimiento en representatividad respecto del producto interno bruto del país, 
pasando de un 1.5% al inicio del siglo XXI, y alcanzando el 3% en el año 
2011 (DNP, 2011). Si bien se entiende que esta participación es en principio 
inferior a la de otros sectores de la economía, su importancia estratégica 
radica en la posibilidad que ofrece al país en materia de competitividad y 
participación ciudadana. 
En particular, el sector de telecomunicaciones dispone de datos que permiten 
evidenciar una tendencia permanente de crecimiento , pasando de una cifra 
de 5,3 billones de pesos en el año 2000 (CRT, 2003), a 21,1 billones en el 
año 2009 (MinTIC, 2010). Esta tendencia es también observable en materia 
de accesos a Internet de banda ancha y de conexiones móviles, los cuales 
en el año 2002 alcanzaban respectivamente 32 mil y 4,6 millones (CRT, 
2003), alcanzando 4,84 millones y 46,2 millones en 2011 (MinTIC, 2012). Lo 
anterior en detrimento de los servicios tradicionales de telefonía fija y de 
larga distancia, que después de una dinámica de crecimiento observada en 
la primera mitad de la primera década del siglo XXI y un comportamiento 
estable en la segunda mitad de la misma,  tienden a descender de manera 
representativa en los últimos años como consecuencia de la sustitución 
tecnológica (CRT, 2008). Una muestra de la evolución de estos servicios se 
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puede observar en el Gráfico 2 - Evolución de ingresos del sector de telecomunicaciones en 
Colombia. 
 
 
Gráfico 2 - Evolución de ingresos del sector de telecomunicaciones en Colombia 
Fuente: (CRT, 2003), (CRT, 2006). (MinTIC, 2010) 
 
El sector postal se ha caracterizado por la carencia histórica de información 
detallada, su conocimiento se da a través informes específicos adelantados 
por agentes externos al Gobierno Nacional. En general, se observa que su 
servicio básico se centró históricamente en el correo, siendo a la vez 
complementado posteriormente con los servicios de mensajería.  
Si bien la normatividad previa al 30 de diciembre de 2009 incluía dentro de 
los servicios de correo a los denominados Servicios Financieros de Correo, 
los mismos se denominan hoy a nivel nacional e internacional como Servicios 
Postales de Pago, y han permitido el acceso a servicios financieros, y 
particularmente al servicio de giros, a población no bancarizada, ya sea por 
su ubicación geográfica, o por la imposibilidad de acceder a los mismos por 
sus costos implícitos. Los ingresos del sector postal para el año 2009 se 
estiman en una cifra cercana a 1,2 billón de pesos (MinTIC, 2011), de los 
cuales aproximadamente el 20% corresponde a servicios financieros de 
correos, los cuales se asocian en gran medida a giros nacionales.  
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Finalmente, a manera de referencia, en materia de televisión el análisis de 
mercado relevante contratado en el año 2011 por la CNTV evidenció que en 
2010 los ingresos fueron cercanos a los 2 billones de pesos, distribuidos en 
partes casi iguales entre aquellos percibidos por concepto de publicidad en 
televisión abierta, equivalentes a 0,97 billones, y los pagados por la 
prestación del servicio de televisión por suscripción, correspondientes a $1 
billón (CGI, 2011). 
 
2.3 MARCO NORMATIVO  
2.3.1 Sobre la Gestión de Entidades Públicas 
Los elementos de mayor relevancia en materia de gestión pública datan de la 
segunda mitad del siglo XX (Vidal Perdomo, 2004). En particular, para finales 
de la década de los 50, los elementos de base de exponen con la creación 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil, que en la década de los 
90 mediante el Decreto 2170 de 1992 evolucionó constituyéndose en el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP,  
Por su parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES 
estableció en el año 1995 un documento de recomendaciones en el cual se 
exponen directrices relativas a una Gestión Pública Orientada a Resultados. 
El contenido del mismo contempla una aproximación sobre el concepto de 
gestión integral, en la cual la planeación se constituye en un elemento 
dinámico, la evaluación de los resultados los planes es requerida (DNP, 
1995). El documento también introduce, entre otros aspectos, la participación 
ciudadana como elemento clave en el sistema, a fin de satisfacer las 
demandas y expectativas de la sociedad civil. 
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La Ley 489 de 19983, establece en su artículo 3 que “La función 
administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en 
particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia.”  
Considerando que el enfoque inicial del DAFP se dio hacia el talento 
humano, mediante el Decreto 1444 de 1999, su ámbito se extiende al 
involucrar aspectos tales como control interno y racionalización de trámites, 
entre otros4. Posteriormente, y en el marco del Programa de Reforma de la 
Administración Pública - PRAP, el Decreto 188 de 2004 estableció como 
nuevas funciones las relativas a la medición del impacto en la Administración 
Pública de las políticas existentes en materia de empleo público, 
organización administrativa, control Interno y racionalización de trámites. 
Como resultado de todos los elementos citados previamente en esta sección, 
se destacan dos acciones concretas que marcan una pauta pertinente para 
el desarrollo de este trabajo: 
 Mediante el Decreto 4110 de 2004, reglamentario de la Ley 872 de 
20035, se adoptó la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
– NTC GP 1000: 20046, la cual abarca dentro de sus principios, entre 
otros aspectos, el enfoque hacia el cliente, el enfoque basado en los 
procesos, el enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, 
las relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de 
bienes y servicios y la transparencia.  
 Mediante el Decreto 1599 de 2005, se adoptó el MECI para entidades 
públicas, proporcionando la estructura básica para evaluar la 
                                                          
3
 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones (Dic 29 de 1998). 
4
 Tomado de http://portal.dafp.gov.co:7778/portal/page/portal/home/quienes_somos/resena_historica  
5
 "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras 
entidades prestadoras de servicios", expedida el 30 de diciembre de 2003. 
6
 Mediante Decreto 4485 de 2009, se adoptó la actualización de la norma, denominada a partir de ese momento 
NTC GP 1000 versión 2009. 
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estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del 
proceso administrativo (DAFP, 2008). El objetivo de este modelo es 
servir de control de controles para que las entidades del Estado 
logren cumplir con sus objetivos institucionales en el marco legal 
aplicable a ellas, disponiendo tres subsistemas secuenciales que se 
establecen dentro del ciclo de mejoramiento continúo PHVA (DAFP, 
2010): (i) Control Estratégico, (ii) Control de Gestión y (iii) Control de 
Evaluación. 
 
Los anteriores apartes reflejan el interés de la administración pública de 
promover la implementación de metodologías para una mejor prestación de 
los servicios, bajo la orientación hacia la mejora continua, y la creación de 
una cultura de verificación interna periódica7. 
 
2.3.2 Sectores Objeto de Regulación 
Siendo las comunicaciones un factor natural para la competitividad del país, 
el marco normativo del mismo ha evolucionado al ritmo que la tecnología le 
impone. Es así como en materia de TIC uno de los hitos es el reconocimiento 
de diversos tipos de servicios de telecomunicaciones, cuyo fundamento se 
da con la expedición del Decreto Ley 1900 en el año 1990, el cual abre 
espacios y dicta lineamientos generales para la prestación de diversos tipos 
de servicios, destacándose aquellos denominados de valor agregado. 
En un contexto de mercado enfocado primordialmente en la telefonía fija, 
cuya propiedad y responsabilidad era exclusivamente pública, se destacan 2 
hechos relevantes: (i) la expedición de la Ley 142 de 1994, a través de la 
cual se abre la competencia para que otros agentes, incluidos privados, 
                                                          
7
 La formalización de este hecho se concretó a través de la expedición del Decreto 2913 de 2007, en el cual se 
unifican las fechas de implementación de ambos sistemas. Si bien la fecha inicialmente establecida fue el 8 de 
diciembre de 2008, mediante Decreto 4445 de 2008, la misma fue ampliada hasta el 30 de junio de 2009 para 
Entidades públicas de municipios de categorías 3ª a 6ª. 
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puedan entrar a instalar su infraestructura y ofrecer este servicio; y (ii) la 
promulgación de la Ley 37 de 1993, la cual establece las condiciones para la 
concesión y prestación del servicio de telefonía móvil celular.  
En la Ley 142 de 1994 se establece el fortalecimiento de autoridades 
independientes denominadas Comisiones de Regulación8, las cuales se dan 
a través de asignaciones con enfoque sectoriales específicos y con un 
énfasis técnico en sus respectivos ámbitos de competencia9. En materia de 
telecomunicaciones, el desarrollo reglamentario posterior dado a través del 
Decreto 1130 de 1999, restructuró las funciones de las entidades del sector, 
asignando nuevas funciones a la CRT en materia de administración de 
recursos escasos, protección a usuarios y solución de controversias, entre 
otros aspectos relativos al citado sector10. 
En el marco de la normatividad antes enunciada y de lo dispuesto en la Ley 
555 de 200011, la labor de la Comisión avanzó durante la primera parte de la 
década del siglo XXI. Es a través de la expedición del Decreto 2870 de 2007 
cuando se observa un cambio normativo significativo en cuanto a la 
aproximación metodológica de la Entidad, al establecerse en el mismo que la 
regulación expedida por la CRT debe darse periódicamente a través de 
análisis de mercados relevantes, a fin de detectar posibles posiciones de 
dominio y adelantar las acciones a las que haya lugar. Así mismo, el citado 
decreto establece un enfoque de regulación de redes en convergencia, y 
reconoce por primera vez el deber para los operadores de 
telecomunicaciones de permitir acceso a sus redes a los proveedores de 
contenidos y aplicaciones.  
                                                          
8
 Si bien las Comisiones de Regulación fueron creadas en el marco lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 2167 
de 1992, las mismas en una primera aproximación correspondieron a oficinas específicas de los determinados 
ministerios. 
9
 De manera general, los elementos de competencia aplicables a las Comisiones de Regulación se especifican en el 
capítulo III del Título V de la citada Ley. 
10
 Sobre el particular, cabe destacar que el mismo Decreto excluye el ámbito de competencia de la CRT respecto de 
los servicios de radiodifusión sonora, auxiliares de ayuda y especiales. Así mismo, ratifica que los servicios de 
televisión continuarán rigiéndose por sus normas especiales. 
11
 Por la cual se regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS y se dictan otras 
disposiciones. En particular, para la CRT amplía su ámbito en materia de interconexión y de protección al usuario. 
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La ratificación de estas últimas medidas se da mediante la Ley 1341 de 
200912, la cual fortalece las funciones del regulador, el cual pasa a 
denominarse Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, ampliando 
su ámbito de competencia en lo conceptual y en su marco de acción13.  
Otro hito relevante se da con la Ley 1369 de 200914, la cual transfiere las 
funciones regulatorias de los servicios postales a la Comisión. A diferencia de 
los cambios antes enunciados, esta medida implicó para la Entidad abordar 
un sector desconocido para la misma, y con características técnicas y 
operativas muy diferentes a su ámbito de acción previo. 
Con la expedición de la Ley 1507 de 201215, se establecen funciones 
regulatorias en materia de televisión para la CRC. De manera particular, esta 
Entidad asumirá para el servicio de televisión múltiples16 funciones que viene 
desarrollando de tiempo atrás en materia de telecomunicaciones, 
particularmente en materia de redes e infraestructura, así como también en 
protección a los usuarios. 
 
2.4 Problema de Investigación 
En el anteproyecto se planteó como hipótesis principal que a través de la 
aplicación de la TOC, la CRC puede planear y ejecutar en forma efectiva y 
eficiente sus actividades, beneficiando de esta manera a sus funcionarios, a 
los actores sujetos a su regulación y a los usuarios de los servicios de 
comunicaciones, contribuyendo de esa manera no solamente a su 
                                                          
12
 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras 
disposiciones. Expedida el 24 de julio de 2009 
13
 Si bien el concepto de comunicaciones es mucho más amplio, es claro a la vez que las funciones en la práctica 
siguen estando en su mayoría destinadas hacia el sector de telecomunicaciones. 
14 por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones, expedida el 
30 de diciembre de 2009. 
15
 "Por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del estado en materia de televisión y 
se dictan otras disposiciones".  
16
 Aunque se trasladan múltiples funciones, se deja en cabeza de una nueva entidad, denominada Autoridad 
Nacional de Televisión – ANTV, entre otros aspectos, lo relativo a reglamentación contractual de cubrimientos, 
encadenamientos y expansión progresiva del área asignada, y aspectos relacionados con la regulación de franjas y 
contenido de la programación, publicidad y comercialización. 
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perdurabilidad institucional, sino también al desarrollo del sector y del país en 
general. 
Sobre esta base, y a efectos de apoyar la hipótesis enunciada, se planteó en 
forma complementaria un conjunto de preguntas a resolver en desarrollo del 
estudio propuesto:  
• ¿Cuán eficiente es el esquema actual de desarrollo de las 
actividades al interior de la CRC?  
• ¿Qué implicaciones tiene a nivel interno y externo la forma actual 
de planeación y ejecución de actividades al interior de la CRC?  
• ¿Es posible generar mayor eficiencia al aplicar la TOC al interior de 
la CRC? De ser esto viable, ¿a qué valor equivaldría la ganancia 
en eficiencia y en otros aspectos internos de la organización? 
En línea con lo expuesto, el objetivo general de la investigación propuesta es 
determinar la potencial existencia de ganancias en el throughput17 de la 
CRC, mediante la aplicación de la TOC en la planeación y gestión de sus 
proyectos regulatorios. En forma conexa, se busca establecer mecanismos 
que permitan capitalizar dichas ganancias adicionales en eficiencia en la 
Entidad, orientadas a fortalecer su misión y objetivos organizacionales. 
 
  
                                                          
17
 En términos conceptuales, dentro del contexto de Teoría de Restricciones el throughput corresponde a la 
“velocidad a la que el sistema genera dinero a través de las ventas” (Goldratt, 2007), elemento que a su vez se 
encuentra alineado con lo expuesto en la sección 4.2.3.1 del presente documento. No obstante lo anterior, dada la 
naturaleza de Entidad pública de la CRC, dicha connotación debe asociarse principalmente en materia de eficiencia. 
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3 MARCO TEÓRICO 
A partir de los elementos de referencia expuestos en la sección 2.4, el 
desarrollo de marco teórico se enfoca en dos ámbitos: la dirección y gestión 
en el sector público y la TOC. Cada uno de los mismos se aborda de manera 
explícita y separada a lo largo del presente capítulo, exponiéndose al final 
una aproximación general y un diagnóstico inicial del caso de estudio de la 
CRC bajo ambas aproximaciones. 
 
3.1 SOBRE LA DIRECCIÓN Y LA GESTIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 
Sin entrar a profundizar en múltiples aproximaciones al concepto de lo 
público, en el presente escrito se toma como referencia lo observado al 
finalizar la primera guerra mundial. Es así como en una aproximación clásica, 
Max Weber expuso como funciones generales del Estado las siguientes: (i) el 
establecimiento del derecho, (ii) la protección de la seguridad personal y del 
orden público, (iii) la defensa de los derechos adquiridos, (iv) el cuidado de 
los intereses higiénicos, pedagógicos, político-sociales y otros, y (v) la 
protección organizada dirigida hacia afuera (Weber, 1997) 18.  
El citado autor muestra de manera particular que en el Estado el concepto de 
dominio, desde el entendimiento de la dominación legal19, se centra en el 
manejo diario de la administración, la cual se encuentra en manos de la 
burocracia20 militar y civil. Esta última, si bien inicialmente se enfocó en 
aspectos meramente políticos,  en un contexto moderno reconoce también 
un funcionarismo basado en trabajadores intelectuales calificados y 
capacitados, todo bajo un aspecto puramente técnico (Weber, 1997). 
                                                          
18
 De manera particular, se entendería en este contexto que las  acciones orientadas a los servicios públicos a los 
que hace referencia la Constitución Política de Colombia se enmarcarían principalmente en los aspectos referidos 
en los numerales tercero y cuarto. 
19
 Según Weber, existen 3 tipos puros de dominación legítima: I- Dominación Legal, II- Dominación tradicional y III-
Dominación Carismática. Respecto del primero, el autor especifica que su tipo más puro se centra en la dominación 
burocrática, cuya idea básica se centra en el hecho de que cualquier derecho puede crearse y modificarse por 
medio de un estatuto sancionado correctamente en cuanto a la forma. (Weber 1997:706-707). 
20
 En términos de Weber, “el progreso hacia el capitalismo a partir de la Edad Media…constituye el progreso hacia 
el funcionario burocrático, basado en el empleo, sueldo, pensión, ascenso, preparación profesional, división del 
trabajo, competencias fijas, formalismo documental, subordinación y superioridad jerárquica”. 
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En forma muy alineada con este planteamiento, otra visión plantea diversos 
principios básicos de la administración pública, relativos a Autoridad, 
Dirección Política, Disciplina, Límites del Control, Responsabilidad, 
Necesidad Social, Eficiencia, Unidad de Comando, Coordinación, Economía, 
División del Trabajo, Delegación de Autoridad, Relacionamiento Público, 
Jerarquía, Organización, Evaluación, Investigación y Confianza (Kumar, 
2005). 
Por otra parte, en las últimas décadas del siglo XX, las ciencias de la 
dirección se enfocaron primordialmente las empresas con ánimo de lucro, 
buscando maximizar su productividad y optimizar las operaciones para 
generar valor a sus accionistas. Bajo esta aproximación, el Estado y sus 
instituciones tienden a ser en principio un elemento más a ser considerado 
en la estructura de cada sector industrial, principalmente en aspectos 
asociados a la competencia, y en especial en lo relativo a su posibilidad de 
determinar barreras de entrada a través de la fijación de políticas (Porter, 
2001). Incluso desde una perspectiva relativa a la competitividad de las 
naciones, el mencionado autor reconoce que el gobierno influye o es 
influenciado en cada uno de los cuatro determinantes que constituyen las 
fuerzas competitivas que determinan la utilidad del sector industrial21(Porter, 
1991). 
Más allá de esta aproximación, al ser el Estado22 un actor fundamental para 
el desarrollo de las actividades empresariales, es también pertinente abordar 
la adecuada dirección de sus instituciones como un factor clave para el 
desarrollo sectorial, en la búsqueda de crear condiciones para el 
mejoramiento de la competitividad.  
Bajo este enfoque, las instituciones estatales, al igual que las empresas, son 
también sujetos de gestión, constituyendo en sí mismas un reto para sus 
                                                          
21
 Si bien se refiere en concreto a: (i) Competidores potenciales, (ii) Proveedores, (iii) Compradores y (iv) Sustitutos 
(Porter 2001:23), es relevante también observar la influencia en un quinto factor asociado a la rivalidad de 
competidores existentes. 
22
 Se utiliza en este contexto el término “Estado”, en la medida que la influencia de dicho actor puede trascender 
períodos de diferentes Gobiernos. 
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directivos. En particular, bajo la visión de Heller, estas instituciones 
corresponderían a organizaciones tipo I, diferenciándose de aquellas no 
estatales y sin ánimo de lucro (tipo II), y de aquellas relativas a la iniciativa 
privada que buscan lucrarse de su actividad, correspondientes al tipo III 
(Restrepo, 2010). 
Ante este panorama, si bien en principio se puede contar con una 
aproximación a la gestión pública a partir de teorías administrativas 
tradicionales, es pertinente antes de ello tener en cuenta los aspectos 
particulares asociados al sector público, a partir de la propia razón de ser del 
mismo. A manera de referencia se debe considerar el trabajo efectuado por 
Osborne y Gaebler, quienes trascendiendo la naturaleza burocrática de 
Weber, proponen una reinvención del Gobierno estructurada sobre 10 
principios básicos (Waissbluth & Larraín, 2009): 
1. Separar la toma de decisiones (llevar el timón) de la ejecución y 
prestación del servicio (remar) 
2. Mejor facultar que servir directamente 
3. Inyectar competitividad e innovación en la prestación de servicios 
públicos 
4. La transformación de las organizaciones regidas por reglas. 
5. Financiar el producto, no los datos 
6. Ganar en lugar de gastar 
7. Satisfacer las necesidades del cliente 
8. Más vale prevenir que curar 
9. Gobierno descentralizado 
10. Provocar el cambio a través del mercado  
 
En forma complementaria, si bien la visión moderna de la gestión pública 
reconoce la necesidad de respetar elementos burocráticos de base para el 
funcionamiento del Estado, a su vez genera un llamado a que el desempeño 
de dichas funciones se oriente no solamente a la creación, sino también a la 
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maximización del denominado valor público. Así las cosas, una de las tareas 
asociadas a la gestión pública es encontrar la forma más valiosa de utilizar 
los recursos disponibles (Moore, 1995).  
Dicha gestión, más allá de ceñirse a estructuras rígidas cuyo objetivo se 
enfoca en cumplir estrictamente un conjunto de propósitos particulares 
controlables a través de medios predefinidos, debe centrarse en facilitar 
cambios para estimular la innovación, convirtiendo los problemas en 
oportunidades, y adaptando las organizaciones a las necesidades de quienes 
demandan sus servicios. Para lo anterior, se dispone como base de 
referencia de un triángulo estratégico para concebir el valor público, en el 
cual se debe observar: (i) en qué medida el propósito lo genera, así como 
también (i) si recibirá apoyo político y legal, y finalmente (iii) su viabilidad 
administrativa y operativa (Waissbluth & Larraín, 2009)23. 
Si bien las aproximaciones antes expuestas se enfocan principalmente en 
aspectos operativos y políticos, es importante también considerar dentro del 
proceso de gestión pública el rol del liderazgo, factor que en general 
contribuye al mejoramiento de la capacidad institucional a través de sus 
sistemas de gestión, y los dos, ya sea separados o unidos, son claves para 
el mejoramiento del desempeño (Andrews & Boyne, 2010). 
Hasta este punto, se observa que la gestión pública en general puede 
acotarse en 3 grandes etapas enfocadas en diferentes tipos de dimensiones: 
(i) instrumental, sustentada en doctrinas generales de aplicación universal; 
(ii) cultural e ideológica, con mayor pluralismo y contingencia sobre las 
organizaciones y sus especificidades; y (iii) la incorporación de fuerzas del 
mercado, abarcando una transición desde una dimensión intra-organizativa a 
una inter-organizativa (Cardona, 2004). 
Con posterioridad a estos planteamientos, se debe también considerar el 
concepto de Nueva Gerencia Pública – NGP concebido en la última década 
                                                          
23
 Dentro del triángulo descrito, se definen a su vez cinco tareas críticas: la promoción emprendedora, la gestión del 
desarrollo de la política, la negociación, la deliberación pública y el liderazgo, y el marketing público.  
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del siglo XX, y aplicado en países de influencia anglosajona24. Sobre el 
particular, en términos de Barzelay, la aproximación sobre dicho concepto se 
da a partir 3 corrientes definidas: (i) el Liderazgo Ejecutivo; (ii) la Gestión de 
las Operaciones y (iii) las Políticas de Gestión Pública: (Barzelay, 2003).  
Estos planteamientos van en línea con lo expuesto por Subirats, quien es 
enfático en: 
 La necesidad de diferenciar las administraciones públicas de las 
empresas, en la medida que la lógica de actuación de las primeras no 
se basa en la competitividad sino en la “capacidad de trabajar en 
forma coordinada y en estrecha interdependencia”  
 Diferenciar entre las tareas de gestión, entendidas éstas como 
aquellas que abarcan los valores relativos a economía y eficiencia, y 
las tareas de gobierno, relativas a eficacia y gestión del cambio. 
 Dar relevancia al trabajo en red, involucrando los diferentes actores 
relevantes en los procesos de construcción y evaluación de políticas 
públicas, para la creación conjunta de valor, abriendo posibilidades 
para la evaluación de su eficacia y para continuar procesos de 
aprendizaje conjunto (Subirats, 2005). 
 
Es pertinente también mencionar que el mismo autor planteó la utilización de 
diversas técnicas de prospectiva y de decisión, y a la vez expuso la 
existencia de dificultades asociadas a la terminación de políticas anteriores y 
al establecimiento de nuevas líneas de acción, debiendo acudirse por ende a 
la aplicación de técnicas para cultura del cambio (Subirats, 1989). 
Sobre la base general antes expuesta, vale la pena mencionar también que 
en el ámbito de América Latina, uno de los objetivos cruciales de la NGP se 
enfoca en desarrollar elementos orientados a erradicar rasgos heredados de 
                                                          
24
 New Public Management ha sido aplicado con distintas variantes en países como Reino Unido, Nueva Zelanda, 
Australia, Escandinavia y Estados Unidos (Waissbluth & Larraín, 2009). 
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legitimidad del aparato estatal, sin dejar de lado que en todo caso su énfasis 
no descuida el logro de la eficacia, la eficiencia y la economía en la gestión 
pública (Torres Fragoso, 2008). 
Un elemento que sin duda ha potenciado esta tendencia está representado 
en el denominado Gobierno Electrónico (E-government)25, relativo a la 
“prestación telemática de  servicios por parte de los poderes públicos” 
(Cardona, 2004). En general, las acciones asociadas a este concepto se 
enfocan, entre otros aspectos, en brindar mejores prestaciones hacia a 
ciudadanos, satisfaciendo necesidades de información y servicios, a través 
de atención personalizada y de calidad, con menores costos y mayor 
eficiencia, permitiendo a la vez aumentar la participación y la transparencia.  
Si bien la NGP representa de entrada una tendencia moderna en 
comparación con las visiones previamente expuestas, la misma ha sido 
sujeta a críticas por sus potenciales limitaciones. En particular, Denhardt, en 
contraste a esta aproximación, defiende el concepto de Nuevo Servicio 
Público, el cual se sustenta en conceptos como la ciudadanía democrática, la 
sociedad civil y la comunidad, el humanismo organizacional y la teoría del 
discurso. Dentro de esta aproximación, los principios aplicables son 
(Denhardt & Denhardt, 2000):  
(i) Servir en vez de dirigir.  
(ii) Interés público como meta y no como consecuencia. 
(iii) Pensar estratégicamente y actuar democráticamente. 
(iv) Servicio orientado a ciudadanos, no a “usuarios”. 
(v) La rendición de cuentas no es algo simple y sencillo. 
(vi) Valoración de la gente y no solamente de la productividad. 
(vii) Valoración del espíritu ciudadano y del servicio público sobre el 
espíritu empresarial. 
                                                          
25
 La aproximación a este concepto posee diferentes variaciones, tales como Estado Electrónico, Gobierno Digital, 
Gobierno en Línea, Administración Electrónica o Estado Digital. 
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Finalmente, debe mencionarse que en un contexto más reciente existen 
posiciones que incluso ponen de manifiesto la posible obsolescencia de la 
NGP. En particular, en la aproximación de Dunleavy et al se expresa que 
desde la primera década del siglo XXI en algunos países se ha vivido una 
era post-NGP, en la cual las TIC constituyen un factor crítico en aspectos 
relativos a la reintegración de funciones dentro de la esfera gubernamental, 
la adopción de estructuras bajo el concepto de holismo26 basado en 
necesidades cambiando la interacción entre las agencias y sus clientes, y la 
digitalización progresiva de procesos administrativos, a través de esquemas 
transformativos. A partir de ello, se genera un nuevo concepto denominado 
Gobernanza de la Era Digital, aplicable en la sociedad y no únicamente en 
aspectos netamente tecnológicos (Dunleavy, Margetts, Bastow, & Tinkler, 
2005). 
 
3.2 SOBRE LA TEORÍA DE RESTRICCIONES - TOC 
La TOC fue creada y divulgada por Eliyahu Goldratt, quien afirmó que el 
objetivo final de las organizaciones es la generación del throughput, 
entendido como la generación efectiva de recursos a través del óptimo uso 
de procesos e inventarios, y la optimización en tiempo de las operaciones en 
los puntos críticos de la cadena (Goldratt, 2007).  
Si bien incontables autores han citado a Goldratt para exponer los principios 
de la TOC, se toman como referencia los planteados por Aguilera, quien 
menciona que la misma permite direccionar a las empresas hacia la 
construcción de resultados de manera lógica y sistemática,  contribuyendo a 
garantizar el principio de continuidad empresarial. Así mismo, invita a los 
administradores a concentrar sus esfuerzos en actividades que tienen 
incidencia directa sobre la eficacia de la empresa como un todo, y menciona 
6 presupuestos básicos respecto de dicha teoría(Aguilera, 2000): 
                                                          
26
 El holismo se entiende como un “concepto según el cual la totalidad de un sistema completo, como una célula o 
un organismo, es funcionalmente mayor que la suma de sus partes  (tomado de www.wordreference.com). 
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1. Las medidas de desempeño local deben expresar el significado de 
la meta o propósito general de la empresa. 
2. Las medidas deben permitir a los administradores de áreas y 
departamentos, conocer el impacto de su gestión sobre el resultado 
global. 
3. Las medidas de desempeño deben expresarse desde el punto de 
vista financiero27, con prioridad sobre otro tipo de medidas físicas. 
4. El control debe estar orientado hacia la identificación de los desvíos 
que afectan el resultado.  
5. Los desvíos ocurren de dos formas: haciendo lo que no debería ser 
hecho y no haciendo lo que debería ser realizado. 
6. Cualquiera que sea la situación, el único responsable por el 
desempeño es el gestor del proceso. 
Goldratt cuestiona los modelos tradicionales, en los cuales existe un 
paradigma de productividad sectorial, orientando los esfuerzos a utilizar 
todos los recursos disponibles en forma simultánea para evitar tiempo ocioso. 
En su visión, para efectos de maximizar el throughput es necesario tener un 
seguimiento permanente al mismo, así como también al ROCE28 y al flujo de 
caja de la empresa. 
Bajo este esquema, se modifica el orden de prioridades a atender, el cual 
tradicionalmente se enfoca en inicialmente bajar costos, para posteriormente 
incrementar la utilidad y centrarse en el mantenimiento de inventarios, 
pasando a una nueva aproximación en la que: (i) debe buscarse incrementar 
la utilidad; (ii) se propenda por minimizar el inventario y (iii) se oriente a la 
reducción de costos. 
                                                          
27
 Goldratt es incluso tan enfático y radical en este punto que llega a afirmar que “las medidas no financieras son 
equivalentes a la anarquía” (Aguilera, 2000). 
28
 Utilidad neta dividida por el inventario 
34 
 
Los planteamientos de TOC se concentran en un proceso de mejoramiento 
continuo constituido por 5 grandes pasos: 
1. IDENTIFICAR las restricciones del sistema. 
2. Decidir cómo EXPLOTAR las restricciones del sistema. 
3. SUBORDINAR todo lo demás a la decisión del paso anterior. 
4. SUPERAR las restricciones del sistema.  
5. Si en los pasos anteriores se ha roto alguna restricción, regresar al 
paso 1, pero no permitir que la INERCIA sea la causa de 
restricciones en el sistema. 
 
Para implementarlo en la práctica, se parte de un proceso de pensamiento y 
de un conjunto de herramientas, con el objetivo de determinar aquello que se 
debe cambiar, hacia qué dirigir el cambio y cómo se debe causar este último. 
Este proceso se sustenta en esquemas de árboles, los cuales se soportan en 
nubes, siguiendo para el efecto la secuencia descrita en el Gráfico 3 - 
Aproximación metodológica de la Teoría de Restricciones. 
 
 
Gráfico 3 - Aproximación metodológica de la Teoría de Restricciones 
Fuente: Adaptación (Leach, 2005) 
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La aplicación parte de una estructura denominada nube de conflicto, en la 
cual se esquematiza la descripción concreta de este último, a partir de un 
efecto indeseable (EIDE) derivado del mismo. Dicha estructura a su vez sirve 
como base para la estructuración del denominado Árbol de Realidad Actual 
(ARA), el cual contiene una representación de un modelo lógico causa-
efecto, que conecta el conflicto principal a los efectos indeseables, y permite 
identificar políticas, medidas y comportamientos que conforman la realidad 
actual. Esquemáticamente, para la determinación de la nube de conflicto se 
sigue la siguiente estructura: 
 
Gráfico 4 - – Estructura genérica de nube de conflicto 
Fuente: Adaptación (Goldratt, 2007) 
 
A partir de lo anterior, el objetivo pretendido se centra entonces en la 
evaporación de la nube, a fin de resolver el dilema o conflicto plasmado en la 
misma, y en la búsqueda de una realidad pretendida, la cual se representa 
en el denominado Árbol de Realidad Futura (ARF). Este último se construye 
mediante la conversión de todos los EIDE en efectos deseables (EDE), 
determinándose la respectiva lógica aplicable bajo dicho esquema (Leach, 
2005). 
A efectos de lograr una transición del estado actual al estado deseado, la 
metodología dispone de 2 herramientas adicionales:  
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(i) un Árbol de Prerrequisitos (APR), el cual debe exponer una 
estrategia coherente y un plan lógico sincronizado orientado a la 
obtención del objetivo principal, contemplando para tal efecto de 
manera explícita los objetivos intermedios que deben ser 
alcanzados para tal fin. 
(ii) Un Árbol de Transición (ATR), que incluye instrucciones claras 
para realizar acciones para el logro de los objetivos, incluidos los 
expuestos en el APR, Así mismo, contempla las razones por las 
cuales deben ejecutarse las citadas acciones, el resultado 
esperado de las mismas y la lógica de su secuencia. 
Así las cosas, a través del enfoque en un conjunto limitado de restricciones 
físicas y lógicas, provee un conjunto de herramientas para potencializar y 
sincronizar aspectos puntuales, a fin de lograr un mejoramiento en el 
desempeño del sistema total (Woeppel, 2006). Dichas herramientas se 
resumen en el Gráfico 5 - – Herramientas asociadas y derivadas de la Teoría de Restricciones. 
 
Gráfico 5 - – Herramientas asociadas y derivadas de la Teoría de Restricciones 
Fuente: Adaptación (Woeppel, 2006) 
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3.3 APROXIMACIÓN GENERAL Y DIAGNÓSTICO INICIAL APLICADOS 
AL CASO DE ESTUDIO 
En las anteriores secciones se expusieron de manera no exhaustiva, por una 
parte, un conjunto de modelos de dirección y gestión pública, los cuales se 
entiende han venido evolucionando a través de la historia, y particularmente 
desde inicios del siglo XX, y en forma adicional, los principios de la TOC. A 
continuación, se presenta una aproximación inicial de diagnóstico de cada 
uno de estos aspectos para el caso particular objeto de estudio, la cual se 
tomará como punto de referencia para desarrollo posterior. 
 
3.3.1 Diagnóstico Inicial en Materia de Gestión y Dirección Pública 
Sobre el primer tema, si bien cada modelo de dirección pública posee sus 
respectivas características, y por su contexto ameritaría un conocimiento más 
profundo que va más allá del alcance del presente escrito, se estima 
necesario considerar un esquema de referencia, que sirva como base para 
determinar posibles espacios de mejora para el caso objeto de estudio. 
La revisión de literatura efectuada permite observar que la aproximación 
efectuada por Henry Mintzberg resume de manera muy certera los elementos 
expuestos. El citado autor establece 5 categorías relativas a la gestión 
gubernamental, las cuales se resumen en la Tabla 2 - Modelos de Gestión 
Gubernamental según Mintzberg. 
 
MODELO DESCRIPCIÓN 
Gobierno como máquina  
 
 Dominado por reglas, regulaciones y estándares. 
 Aplicable a estructuras grandes y pequeñas. 
 Cada agencia controla su gente y sus actividades. 
 Alto nivel de control del aparato central estatal. 
 Propósitos centrales: controlar la corrupción y el uso arbitrario de la 
influencia política. 
 Se enfoca en la confiabilidad de la ejecución. 
 Carece de flexibilidad y limita la iniciativa individual. 
Gobierno como red  Abierto, libre e interactivo. 
 Sistema complejo entrelazado de relaciones temporales para 
solucionar problemas emergentes. 
 Trabajo organizado por proyectos. 
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MODELO DESCRIPCIÓN 
 Basado en la conexión, la comunicación y la colaboración. 
Control de desempeño 
 
 Sustentado en tres principios mecanicistas: aislar, asignar y medir.  
 División en unidades de negocio con objetivos cuantificables. 
 Planeación macro y ejecución micro, con control jerárquico en este 
último. 
 Alto énfasis en la planeación.  
 Limita la flexibilidad, creatividad y la iniciativa individual. 
Gobierno Virtual  Principios: Privatizar, Contratar y Negociar. 
 Tercerizar todo aquello que sea posible con el sector privado. 
 Estructura orientada a negociar con terceros la provisión de los 
servicios propios de la agencia. 
 Dejando en el aparato central la fijación de políticas y regulaciones. 
Control Normativo,   Autoridad social por encima de las estructuras. 
 Sustentado en valores y creencias. 
 Orientado a considerar lo público como servicio y sustentado en la 
dedicación. 
 Recurso humano seleccionado bajo los criterios antes enunciados. 
 Integración al sistema social. 
 Aceptación de la guía más que del mandato, y de las visiones por 
encima de los objetivos. 
 Responsabilidad compartida entre los miembros. 
 Experiencia como factor clave de dirección y de evaluación. 
Tabla 2 - Modelos de Gestión Gubernamental según Mintzberg 
Fuente: (Mintzberg, 1996) 
 
El citado autor reconoce la inexistencia de un modelo mejor que los otros, y 
la tendencia se orienta a operar con todos ellos dependiendo del ámbito de la 
función pública que cada entidad ejerza. El punto central es reconocer la 
existencia de aproximaciones distintas al modelo tradicional mecanicista, el 
cual se entiende directamente asociado al esquema burocrático de Weber. 
Bajo este marco, y para el caso de estudio de la CRC, al observar en primer 
lugar el contexto gubernamental colombiano externo a la organización, se 
deduce que en principio el mismo corresponde básicamente al mecanicista 
burocrático. No obstante, la CRC puede considerarse una excepción que 
evolucionó hacia un modelo de control de desempeño, adoptando 
esquemas de gestión de calidad ISO 9001 desde el año 2003 y su posterior 
evolución hacia la norma nacional NTC-GP1000, y a la medición de 
resultados desde el año 2007 a través de la implantación del Balanced 
Scorecard.  
En forma paralela, en el mismo período la CRC adoptó elementos relativos al 
modelo de Gobierno como red, al implementarse en primera instancia una 
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estructura por procesos, que a su vez conlleva a organizar su trabajo por 
proyectos. Así mismo, por la propia naturaleza de la Entidad, que ha 
implicado históricamente la necesidad de contar con conocimientos relativos 
a la tecnología, se observa una disposición institucional hacia elementos de 
interacción a través de redes con agentes relacionados, principalmente 
operadores, otras entidades gubernamentales y la ciudadanía en general. 
Para tal efecto, se ha dispuesto históricamente de mecanismos tales como: 
la publicación de información en su página web29, la disposición de listas de 
distribución a través de correos electrónicos y mensajes cortos de texto 
(SMS) para informar sobre las actividades desarrolladas por la Entidad y la 
utilización de esquemas de interacción a través de redes sociales como 
Facebook y Twitter. 
Con base en la realidad institucional, y a efectos de contar con una línea de 
acción sustentada en la revisión teórica efectuada, se plantea como premisa 
que las acciones a ser implementadas para una optimización de la gestión 
deberían enfocarse en 2 aspectos, con objetivos a corto y mediano plazo 
respectivamente.  
 Atención a la realidad actual, con enfoque en aspectos relativos al 
desempeño y a la medición, buscando en paralelo potencializar los 
esquemas de red, a fin de optimizar tanto la interacción entre los 
agentes internos de la Entidad, como la de esta última con sus 
agentes externos. 
 Profundización en el esquema de control normativo, reforzando 
esquemas culturales internos y creando consciencia de las acciones y 
de los roles de cada individuo como servicio a la ciudadanía.  
En forma complementaria, y si bien el modelo planteado por Mintzberg no 
hace énfasis específico sobre este particular, se estima muy relevante 
                                                          
29
 Si bien la publicación de los proyectos regulatorios antes de su expedición es obligatoria en el marco de lo 
dispuesto en el Decreto 2696 de 2004, debe resaltarse que esta actividad viene siendo desarrollada por la CRC 
incluso con anterioridad a la expedición de dicha norma. 
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involucrar como aspecto transversal la generación de condiciones que 
propicien la innovación como factor transversal a las acciones a emprender. 
Sobre este particular, debe mencionarse que la introducción de dicho 
elemento en el gobierno contribuye a la generación resultados positivos 
agrupados en 4 ámbitos (Alberti & Bertucci, 2006)30: (i) Maximización del uso 
de los recursos para crear valor público y promover una cultura abierta y 
participativa; (ii) Recuperación de la legitimidad y de la confianza de los 
ciudadanos, al mejorar la imagen y los servicios ofrecidos; (iii) Potenciación 
del orgullo de los servidores públicos, y promoción de la cultura de mejora 
continua; y (iv) Tendencia a abrir otros espacios de innovación en otros 
sectores. 
Al respecto, es necesario reiterar que las acciones de las 2 líneas 
previamente expuestas no implican necesariamente una secuencialidad de 
las mismas, razón por la cual en caso de enfatizarse las tareas asociadas a 
la primera de ellas, no necesariamente ello implica dejar totalmente de lado 
actividades enfocadas hacia la segunda. . 
 
3.3.2 Diagnóstico Inicial a partir de la Teoría de Restricciones 
Para efectos de abordar esta temática, se parte del ejercicio previamente 
efectuado en desarrollo de la maestría en dirección y gerencia de empresas 
en la Universidad del Rosario. y en particular dentro del módulo de 
esquemas de mejoramiento, cursado por el autor en el primer semestre de 
2011. 
El resultado de este trabajo se plasma en el Árbol de Realidad Actual 
expuesto en el Gráfico 6- – Aproximación al Árbol de Realidad Actual de la CRC – año 2011, el cual 
parte de un conflicto surgido entre la elaboración de trabajos con rigor y 
calidad, y aquellos que no poseen dicha caracterización. A partir de dichos 
                                                          
30
 Sobre el tema de innovación y transferencia dela misma, existen desarrollos teóricos y prácticas aplicadas en 
diferentes países del mundo, cuyo alcance excede los objetivos del presente trabajo, y ameritarían investigaciones 
más profundas a ser desarrolladas. 
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puntos, se observa preliminarmente como necesidad, por una parte, la 
realización de un trabajo interno y externo eficiente y concertado, y en el otro 
extremo de la nube, el cumplimiento de todos los objetivos institucionales y 
sectoriales planteados. Al final, ambos elementos convergen en el desarrollo 
de una regulación adecuada y oportuna. 
 
Gráfico 6- – Aproximación al Árbol de Realidad Actual de la CRC – año 2011 
Fuente: (Silva, 2011) 
 
Regulación adecuada y 
oportuna
Cumplimiento de 
objetivos 
institucionales y 
sectoriales.
Trabajo 
interno y 
externo 
eficiente y 
concertado
Trabajos sin el rigor y la 
calidad suficiente
Documentos con rigor y 
calidad
Se debe responder rápido a los 
cambios en un sector dinámico 
como las telecomunicaciones
Acciones internas 
ordenadas permiten 
atender oportunamente 
múltiples tareas
Tiempos cortos para 
comentarios externos
Participación activa de 
operadores y agentes
Es mandatorio mantener el 
posicionamiento de la CRC dentro 
del sector y del Gobierno
Los aportes de los operadores 
enriquecen el proceso de 
construcción regulatorio
*160*
Necesidad de ajuste permanente 
de planes de trabajo
Incumplimiento en plazos 
de entregas internas
*194*
Regulación expedida con atrasos
Inconformidad del 
recurso humano por 
cargas de trabajo
Necesidad de reproceso de 
documentos
Exceso de reuniones 
ineficientes y no 
planeadas
Funcionarios sin control sobre 
los tiempos de su agenda
Actividades internas 
ejecutadas según los planes
Devolución de documentos 
por incumplimiento de 
requerimientos Replanteamiento de 
acciones iniciales
Nueva alineación de equipo 
de trabajo
Buena imagen 
externa
Inercia
operacional
Aceptación por 
los directivos
Actitud laxa en 
equipo
Ejecución después 
de lo planeado
Procedimientos de 
gestión
Redimensionamiento 
de tareas
Asignación de 
nuevas cargas
Planes originales 
afectados
Obligación de 
asistencia
Exigencia de 
cumplimiento
42 
 
Bajo este ejercicio, se aprecia también la relación existente entre los 
aspectos antes descritos con los supuestos efectos indeseados, así como 
con comportamientos que pueden presentarse y fomentar estos últimos.  
3.3.3 Resultado Conjunto del Diagnóstico Preliminar 
 
A partir de lo observado en las secciones 3.3.1 y 3.3.2 antes referidas, se 
tiene que si bien la CRC ha logrado avances importantes a partir de su 
estructura de funcionamiento, que le han llevado a que la ejecución de las 
Agendas Regulatorias de la CRC en los últimos 3 años haya alcanzado 
niveles que oscilan entre un 92% y un 94% (CRC, 2010) (CRC, 2011) (CRC, 
2012), tanto la revisión inicial desde la teoría de gestión pública como la 
aplicación preliminar de la Teoría de Restricciones, reflejan que persiste una 
necesidad de mejoramiento en aspectos operativos (mecanicistas) e internos 
de red. Lo anterior con el fin de fortalecer elementos relacionados con el 
control del desempeño, en la búsqueda de satisfacer los objetivos misionales 
con eficacia y oportunidad, y a la vez, mantener o mejorar la calidad de vida 
de los funcionarios de la organización.  
Así las cosas, y sin perjuicio de otras acciones que fortalezcan los 
mecanismos externos de red para mejorar los esquemas de interacción con 
los diferentes agentes exteriores a la Entidad, o de tareas enfocadas en 
promover la creación de consciencia de servicio por parte de los citados 
funcionarios, el presente estudio se enfocará en las siguientes secciones 
principalmente en los aspectos operativos antes referidos.  
 
4 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CASO 
4.1 NATURALEZA Y MARCO DEL ESTUDIO DE CASO 
La metodología estará enfocada en el método inductivo-deductivo, entendido 
éste como aquel en el cual se tiene una base lógica y relacionada con el 
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estudio de hechos particulares (Bernal, 2006). En forma complementaria, se 
entiende que la misma posee un carácter aplicado, a través de una 
orientación hacia un contexto interpretativo del caso de estudio de la CRC. 
De manera general, debe anotarse que el planteamiento de una situación 
aplicada como la expuesta en el presente texto permite combinar los 
elementos empresarial y académico necesarios para la construcción de un 
proceso de aprendizaje conjunto (Camacho, 2011). Así mismo, abre la 
posibilidad para desarrollo futuro mediante la construcción de alternativas y 
habilidades a través del método del caso31, desarrollado originalmente en el 
siglo XIX en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, aplicado en 
su Escuela de Negocios desde 1921 (Garvin, 2003), y adoptada actualmente 
por múltiples instituciones académicas.  
La construcción del planteamiento expuesto se basó en una aproximación 
mixta con fundamento teórico, cuyo contexto general abarca tanto elementos 
generales de gestión pública y de TOC, como aspectos particulares relativos 
a normatividad aplicable, estructura organizacional y procesos internos 
relevantes al objeto de estudio. En tal sentido, se buscó complementar los 
hallazgos iniciales mediante una aproximación cualitativa. A su vez, la base 
de los resultados obtenidos en las etapas iniciales, implicó la necesidad de 
profundización en otros aspectos teóricos específicos. 
Para efectos de un diagnóstico más certero, se involucraron también 
elementos de carácter cuantitativo, a fin de evaluar de una manera detallada 
los resultados de la gestión interna de la CRC obtenidos a lo largo de los 
años 2009, 2010 y 2011. Para tal efecto, se tomaron como referencia datos 
de la ejecución de iniciativas correspondientes a las Agendas Regulatorias 
de los citados períodos, los cuales se complementan con los resultados de 
los estudios de satisfacción de los usuarios de la Entidad en el mismo 
período.  
                                                          
31
 En línea con lo expuesto por Garvin, el análisis de casos permite el desarrollo de habilidades de diagnóstico, de 
persuasión y de diferentes líneas de pensamiento y acción. . 
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A partir de los aspectos previamente referidos, se planteó una propuesta de 
valor con un esquema de optimización, el cual corresponde a la aplicación de 
la TOC, la cual constituye el parámetro principal de partida del presente 
estudio. 
Finalmente, si bien los resultados del presente trabajo se sustentan en las 
etapas previamente descritas, metodológicamente se deja abierta la 
posibilidad de que una vez el trabajo académico sea aprobado, se efectúe 
posteriormente una validación interna en la CRC. La interacción entre el 
problema de interés observado en la hipótesis, el marco teórico y la 
combinación de los enfoques enunciados, se sintetiza en el Gráfico 7 - 
Aproximación metodológica.: 
 
 
Gráfico 7 - Aproximación metodológica. 
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Fuente: elaboración propia 
 
Para el análisis teórico se llevó a cabo una selección de documentos de 
organismos nacionales e internacionales relacionados con la materia, así 
como también de artículos académicos contenidos en publicaciones en el 
ámbito de la dirección y administración pública, citándose fuentes 
especializadas. En particular, la selección de normas se basó en un proceso 
de indagación directa con el área de Control Interno de la CRC, así como en 
la escogencia de la normativa aplicable expedida por el DAFP. 
Lo expuesto anteriormente se complementó con una aproximación preliminar 
de la aplicación de la Teoría de Restricciones para el conocimiento de la 
realidad actual de la CRC. Posteriormente, se estimó necesario realizar 
consecutivamente una validación general directa con los agentes 
involucrados, planteándose para el efecto el desarrollo de una etapa 
cualitativa inicial, utilizando para el efecto una aproximación bajo el esquema 
de inducción analítica (Valles, 1999). En forma complementaria, y bajo una 
aproximación cuantitativa, se revisaron posteriormente datos numéricos 
relativos a la gestión propia de las actividades misionales de la organización. 
Finalmente, en atención al resultado conjunto de ambas etapas, se requirió 
una nueva profundización teórica en aspectos puntuales de gestión de 
proyectos.  
 
4.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  
4.2.1 Validación de Diagnóstico 
Para verificar los aspectos identificados en materia de gestión y 
administración de la CRC susceptibles de mejoramiento, entre los meses de 
noviembre y diciembre de 2011 se efectuó un ejercicio de inventarios y 
listados de interacciones (Muñoz, Quintero, & Munévar, 2005) bajo una 
aproximación cualitativa a través de encuestas aplicadas a los miembros del 
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Comité Directivo de la Entidad y a funcionarios seleccionados del equipo 
asesor regulatorio y operativo. De lo anterior se obtuvo como resultado una 
percepción de las prioridades a ser atendidas, la cual se resume en la Tabla 
3 - Percepción interna de prioridades a abordar en el año 2012. 
No. INICIATIVA ANTECEDENTES 
1 
Ampliación de la planta de 
personal  
Carga adicional de trabajo de cara a las competencias de regular TV y 
no tener la estructura lista para asumirlo. Debería solicitarse una 
ampliación de planta. 
2 Evaluación del desempeño  
La evaluación de desempeño por indicadores para la gente hay que 
reforzarla, y la gente debe entender la relación con los indicadores de 
grupo, asignarlo y hacerle seguimiento, trabajarlo y definirlo de manera 
consensuada, hacerlo al inicio de año en grupos por coordinación para 
negociar indicadores individuales basados en el ejercicio corporativo y 
ser juiciosos con el seguimiento. 
3 Incentivos no monetarios 
Cada vez hay más retos y menos posibilidades de mejora en ciertos 
temas organizacionales como salarios, cada vez hay más 
inhabilidades, la brecha salarial publico/privada se incrementa. 
Se cuenta con personal altamente capacitado que a nivel de estructura 
no pueden ascender y se puede perder recurso valioso. 
4 
Manejo de información, gestión 
del conocimiento, cadena de 
sucesión, comunicación interna  
No hay gestión del conocimiento: 
No hay comunicación interna. Se debe establecer una vez al mes un 
comité de seguimiento a proyectos para que cada coordinador 
presente sus proyectos y todos los demás estén enterados, hoy se 
dispone de control informal, debiendo en cambio ser consistentes con 
la información y evitar repetir tareas, identificar donde hay 
interrelaciones (ronda para seguimiento a proyectos). 
Tener buenos asesores no es una fortaleza, se debe recibir, difundir y 
conservar el conocimiento por parte de las asesorías externas que se 
contraten. 
Mejoras en los archivos internos, delegarlos en tantas manos hace 
difícil su control. 
5 Planeación y control de tiempos  
Falta de planeación y distribución del tiempo 
Ser más realistas en los tiempos programados para el desarrollo de 
actividades. 
Establecer prioridades en el desarrollo de los proyectos 
Informes de desempeño más pragmáticos que reflejen la labor 
gerencial de los coordinadores 
6 
Relación procesos misionales / 
apoyo 
Hay desconexión entre labores misionales y administrativas, debemos 
propiciar mayores espacios de participación conjunta. 
Tabla 3 - Percepción interna de prioridades a abordar en el año 2012 
Fuente: Adaptación (Tantum, 2011) 
 
Se efectuó una priorización cualitativa seleccionando aquellas que 
requerirían atención prioritaria, obteniendo como resultado que las acciones 
correspondientes a (i) Planeación y control de tiempos, (ii) Ampliación de la 
planta de personal y (iii) Manejo de información, gestión del conocimiento, 
cadena de sucesión, comunicación interna, serían en su orden aquellas a los 
cuales se les daría prioridad institucional en 2012. 
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Sin entrar a discutir la potencial importancia de la gestión del conocimiento, 
la cual por su naturaleza no hace parte específica del objeto del presente 
estudio, y de la potencial ampliación de la planta de la Entidad, la cual es un 
trámite ante el DAFP, se hace evidente la necesidad de profundizar de 
manera concreta en elementos de gestión de proyectos, de tal forma que a 
partir de la estructura operativa se plantee una optimización.  
 
4.2.2 Profundización General en Gestión de Proyectos 
En términos de Kerzner, un proyecto se define como el conjunto de acciones 
ordenadas orientadas al logro de un objetivo concreto, incluyendo los 
diferentes tipos de recursos necesarios e involucrados en este propósito 
(Kerzner, 2006). Si bien a lo largo de la historia han sido emprendidos 
proyectos de diferentes magnitud, es únicamente a finales del siglo XIX 
cuando a través del desarrollo de las teorías administrativas con Taylor y 
Fayol, se comienza a tener un primer grado de consciencia sobre los 
elementos involucrados en el desarrollo de tareas específicas articuladas, 
abarcando recursos técnicos y humanos para el logro de metas específicas. 
Dichas aproximaciones constituyeron la base para el sustento de líneas de 
producción, cuyo auge se dio en las primeras décadas del siglo XX. 
Es solamente hasta la década de los 40, cuando pasada la gran crisis 
económica y en el entorno de la segunda guerra mundial, cuando los 
enfoques gerenciales asociados a las líneas de producción tienen una 
primera aproximación a la gestión de proyectos, en la cual los encargados de 
cada línea asumen el rol de gerentes de proyecto, bajo una visión 
estrictamente local y cerrada. En esta última, cada grupo desarrollaba su 
trabajo particular, y una vez finalizaba su parte, hacia entrega de la misma a 
“alguien” no siempre definido claramente, que debería asumir su trabajo. Así 
las cosas, en caso de presentarse una falla, la misma era inculpada a quién 
tuviera en el momento la responsabilidad de la respectiva tarea dentro de 
todo el proceso integral. 
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En la medida que la identificación del responsable crecía en complejidad en 
forma proporcional al número de procesos y personas involucradas, y que 
dicho elemento representaba para los clientes inconvenientes para conocer 
detalles acerca de una determinada situación o problemática, nace la 
necesidad de contar con un punto focal de contacto, denominado 
genéricamente gerente de proyecto. Si bien este elemento facilitó un 
conocimiento general de las acciones adelantadas en las líneas de 
producción y ejecución, logrando incluso hacer extensiva esta figura a 
proveedores, la constante observada fue la persistencia de problemáticas 
asociadas a ineficiencias, que llevaron a que grandes proyectos 
sobrepasaran sus presupuestos en un 200% y hasta 300% (Kerzner 2006: 
36). 
A partir de esta realidad, durante las últimas décadas del siglo XX fueron 
desarrolladas múltiples aproximaciones y metodologías asociadas a la 
gerencia de proyectos. Tomando como base el trabajo recopilado por 
Crawford (Ohara & Asuda, 2009), el Gráfico 8- Estándares y guías reconocidas de gestión 
de proyectos expone los principales estándares y guías relacionados con la 
gestión de proyectos, utilizadas actualmente en el ámbito internacional. 
 
Gráfico 8- Estándares y guías reconocidas de gestión de proyectos 
Fuente: Adaptación (Ohara & Asuda, 2009) 
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De la anterior representación se aprecia que las metodologías referidas 
pueden enfocarse en proyectos, en las organizaciones o en la gente. Bajo 
este contexto, si bien el modelo mismo reconoce la interrelación existente 
entre los tres elementos, a la vez permite visualizar aquellos cuyo énfasis se 
da sobre el primero de ellos, por lo cual el análisis abordó de manera no 
exhaustiva los estándares enfocados en proyectos, a saber, PMBOK®, APM, 
IPMA, P2M e ISO 10006. Una descripción genérica de los 3 últimos se 
expone en el anexo 5.  
Una aproximación amplia permite encontrar similitud entre los diferentes 
enfoques observados, con excepción de ISO 10006, cuyo énfasis se da en 
calidad. Es así como de manera homogénea, se aprecian distintas fases de 
los proyectos, a saber: (ii) iniciación, (ii) planeación, (iii) ejecución, (iv) 
seguimiento y control y (v) cierre. A partir del trabajo de Beltrán en 2010, se 
destacan las siguientes particularidades: 
 
ETAPA CARACTERÍSTICAS A DESTACAR 
Iniciación Todos los estándares:  
 Identificación de agentes interesados. 
 Definición de roles y responsabilidades. 
PMBOK
®
: Abarca un acta de constitución del proyecto. 
ICB: Identificación de lecciones previas aprendidas. 
APMBOK
®
: Definición del patrocinador. 
Planeación Todos los estándares:  
 Alcance. 
 Tiempo. 
 Costo. 
 Calidad. 
 Riesgos. 
 Recurso Humano. 
 Comunicaciones. 
 Adquisiciones. 
APMBOK
®
: Gestión de tecnologías emergentes – ingeniería de valor para 
optimización – modelamiento y pruebas – gestión de configuración. 
P2M: Gestión de Recursos. 
Ejecución Todos los estándares:  
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ETAPA CARACTERÍSTICAS A DESTACAR 
Calidad. 
Seguimiento y control Todos los estándares:  
 Valor ganado.  
 Gestión de alcance y entregables. 
 Reportes. 
PMBOK
® 
e ICB: Resolución de conflictos. 
Cierre PMBOK
®
: Cierre administrativo y contractual. 
ICB: Evaluación de ciclo de vida del proyecto. 
Tabla 4 - Aspectos comunes y principales distintivos en estándares de gerencia de proyectos 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Beltrán, 2010) 
 
En forma complementaria, debe mencionarse que las metodologías 
previamente descritas en esta sección se entienden clasificadas bajo la 
denominada aproximación tradicional de gestión de proyectos, caracterizada 
por su asociación a un modelo lineal de ciclo de vida de los mismos 
(Wysocki, 2009). En particular, bajo este esquema se asume que se dispone 
de información necesaria acerca del objetivo y la solución pretendida. Este 
tipo de metodologías pueden representarse genéricamente de conformidad 
con el siguiente esquema: 
 
 
Gráfico 9 - Modelo lineal de ciclo de vida en gestión de proyectos 
Fuente: Adaptación de (Wysocki, 2009) 
 
En términos de Wysocki, este modelo ofrece diversas ventajas, entre otras, el 
incremento en la estandarización de prácticas y la generación de recursos 
que facilitan el aprendizaje a nuevos gerentes de proyecto, la facilidad en la 
generación de mejoras por su posibilidad de focalización y una planeación 
completa de tiempos y recursos desde la fase inicial. En tal sentido, bajo el 
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Control y 
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criterio del citado autor, este proceso no requiere estrictamente recursos 
altamente calificados ni reubicar a los mismos en el proceso. 
No obstante lo anterior, a la luz de los planeamientos del mismo autor, este 
esquema de modelos presenta como dificultades el hecho de que por su 
rigidez, durante el desarrollo del proyecto no sea sencillo acomodarse a 
cualquier desviación, y que cualquier cambio tiende a generar trastornos en 
la planeación. Así mismo, bajo esta aproximación, los tiempos de ejecución 
pueden ser prolongados y sus costos pueden elevarse, y  a la vez su objetivo 
no se enfoca necesariamente en dar valor al cliente.  
Ante esta realidad, se dispone teóricamente de algunas variaciones 
tendientes a superar algunas de las dificultades planteadas, que parten del 
mismo esquema e introducen trabajo paralelo32 en la fase de monitoreo y 
control, lo cual si bien tiende a agilizar los tiempos, a la vez genera cambios 
que pueden llevar a replantear los alcances y otros aspectos críticos, hechos 
que incrementan la probabilidad de fracaso.  
 
4.2.3 Aproximaciones no Tradicionales a Gestión de Proyectos 
Las potenciales limitaciones observadas en las metodologías tradicionales 
han llevado a la estructuración y reconocimiento de visiones alternas no 
tradicionales, cuya perspectiva difiere de la aproximación lineal, buscando  
optimizar aspectos relevantes que conlleven a una gestión exitosa de los 
proyectos. Para efectos del presente análisis se abordan 3 de ellas: Cadena 
Crítica (CCPM), Agile y Extreme, destacándose que la primera de ellas tiene 
su sustento en TOC. 
 
                                                          
32
 En términos de Wysocki se dispone de dos aproximaciones orientadas a mejorar los tiempos: la rápida y la 
orientada al desarrollo de funciones. 
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4.2.3.1 Cadena Crítica - CCPM 
En términos de Leach, si bien las metodologías tradicionales han sido 
debidamente desarrolladas y han contribuido a optimizar la producción, en la 
práctica se observa que la gerencia de proyectos no ha logrado suprimir del 
todo las principales problemáticas asociadas a dicha práctica, las cuales se 
resumen en los siguientes aspectos (Leach, 2005): 
 Tiempos y presupuestos por encima de lo planeado. 
 Alcances modificados para dar cumplimiento a tiempos y/o 
presupuestos. 
 Introducción de múltiples cambios. 
 Conflictos por recursos en ambiente de múltiples proyectos 
 Proyectos cancelados antes de su finalización 
 Ambiente de stress para los diferentes participantes. 
 
La visión inicial de la Teoría de Restricciones (Goldratt, 2007) se enfoca en 
sistemas de producción, aplicándose posteriormente a la gestión de 
proyectos, y en particular a situaciones con múltiples proyectos a través de la 
determinación de la denominada Cadena Crítica. Bajo esta visión, se 
establece que los recursos compartidos deben ser aprovechados en forma 
óptima. Para tal efecto, el citado autor usa el esaquema de nube de conflicto 
y lo aplica al concepto de proyectos individuales, obteniendo la siguiente 
representación: 
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Gráfico 10 - Nube raíz de conflicto en gerencia de proyectos 
Fuente: Adaptación de (Goldratt, 1997) 
 
La teoría de Cadena Crítica establece que la solución al conflicto raíz 
identificado (D vs D´) se soluciona a partir del establecimiento de un cambio 
en la forma en que se asignan y utilizan los márgenes de seguridad, 
entendidos estos últimos como aquellos tiempos adicionales que cada 
responsable asigna a cada una de las tareas a su cargo para cubrir 
contingencias. No obstante, La realidad muestra que la introducción de 
dichas holguras no necesariamente satisface el cumplimiento de los 
proyectos en los tiempos estimados, y por ende los presupuestos tienden a 
incrementarse por tres razones: 
 La Ley de Parkinson, según la cual cualquier trabajo a ejecutar se 
expande a lo largo de todo el tiempo del cual se dispone, agotando de 
esa manera dicho recurso. 
 El Síndrome del Estudiante, según el cual en la medida que se 
dispone de mayor tiempo para terminar una tarea, se tiende a 
postergar su inicio hasta la etapa final del respectivo período. 
 La Integración Multitarea, según la cual se asignan diversas tareas a 
un determinado recurso, limitando los niveles de concentración y 
dedicación de este último, restringiendo de esa forma la posibilidad de 
terminación de cada una de las respectivas actividades. 
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Ante esta realidad, la TOC aplicada a CCPM establece que la causa raíz de 
los problemas en un ambiente de multiproyectos se causa por la manera de 
administrarlos, enfocando sus acciones en cambiar la forma en que se 
utilizan las holguras. Así las cosas, el conflicto raíz en gerencia de 
multiproyectos se ilustra a continuación: 
 
 
Gráfico 11 - Nube de conflicto en gerencia de multiproyectos 
  Fuente: Adaptación (Goldrat, 2011) 
 
Sobre esta premisa, la solución propuesta se centra, por una parte, en tomar 
consciencia de la importancia del tiempo como recurso finito, y 
adicionalmente, en concientizarse que la razón de un proyecto se centra en 
el valor del mismo para quienes lo necesitan, y por lo tanto, debe ser 
terminado a tiempo incorporando holguras a la cadena crítica del proyecto en 
general. Lo anterior se realiza a través de los denominados amortiguadores 
de finalización, mientras que aquellas que aplican a tareas específicas que 
no hacen parte de dicha cadena se incluyen mediante amortiguadores de 
alimentación.  
En esa medida, la práctica sugerida en CCPM se centra en recortar los 
tiempos estimados a la mitad, y la incorporación de un amortiguador que 
equivale al 50% del resultado del tiempo resultante del recorte antes 
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efectuado. Gráficamente el resultado de dicha asignación puede observarse 
en el siguiente esquema: 
 
Gráfico 12 - Asignación de amortiguadores de finalización (cadena crítica) y  de alimentación 
(tareas) 
 Fuente: adaptación (Leach, 2005) 
 
La determinación de actividades prioritarias se enfoca en optimizar aquellas 
acciones que consuman en mayor medida el amortiguador de finalización, y 
en segunda instancia aquellas que consuman los amortiguadores de 
alimentación. Así mismo, las mediciones relativas a la gestión del proyecto 
deben enfocarse en nuevas variables, relativas primordialmente a la 
validación del Throughput (Goldratt 2004: 166). Para tal efecto, la 
aproximación plantea el uso de 3 medidores, a partir de los cuales es viable 
determinar el respectivo nivel de riesgo que se posee. 
 
 
MEDIDORES NIVEL DE RIESGO 
 Porcentaje ejecutado de la 
cadena crítica 
 Porcentaje de consumo del 
amortiguador de finalización 
 Tasa de consumo del 
amortiguador de finalización 
 
 
Gráfico 13 - Medición de riesgos bajo metodología CCPM 
Fuente: Adaptación (Leach, 2005) 
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Adicionalmente, debe mencionarse que a diferencia de la Ruta Crítica 
utilizada en metodologías tradicionales, la determinación de la Cadena 
Crítica debe abarcar también el efecto ocasionado por el desarrollo de tareas 
asociadas a múltiples proyectos en forma simultánea. La solución dada a 
esta problemática se centra en el mismo principio de uso de amortiguadores, 
siendo necesario incluir algunos de estos elementos en forma 
complementaria. 
Sobre esta base, los principios aplicables a la gestión de un proyecto deben 
efectuarse como una primera etapa, y una vez surtido este proceso para 
todos los proyectos en forma individual, se debe efectuar una sincronización 
de los mismos. Para tal efecto, al disponerse de manera conjunta y unificada 
de todos los recursos, se hace viable identificar la restricción de la 
organización, sobre la cual se deben alinear los demás recursos. 
Para tal efecto, se requiere indispensablemente determinar la prioridad de los 
proyectos, de tal forma que se establezca la manera en que serán asignados 
los recursos que generan la restricción. A partir de dicho ejercicio, debe 
estructurarse una programación multiproyecto, incluyendo amortiguadores 
entre proyectos para el recurso que establece la restricción y reduciendo su 
destinación a varias actividades en forma simultánea, resolviendo posibles 
conflictos que surjan en el proceso. Así mismo, deben alinearse los demás 
recursos con aquel que determina la restricción (Leach 2005:153-154). 
Finalmente, no debe dejarse de lado que la naturaleza cambiante del entorno 
hace que en cualquier momento surjan nuevas tareas y proyectos que 
afectan la estructura. En razón de ello, el proceso a adelantar para que estas 
últimas se acomoden dentro del sistema debe seguir imperativamente el 
mismo patrón antes descrito, debiéndose establecer la cadena crítica para 
las mismas, determinarse su nivel de prioridad, y ubicarlas en la secuencia 
establecida dentro de la cadena multiproyecto. Lo anterior a su vez genera 
modificaciones en la programación de los otros proyectos, debiendo tenerse 
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un criterio basado en el sentido común para evitar interrumpir tareas que se 
encuentran en curso o en un estado avanzado de ejecución. 
 
4.2.3.2 Agile 
La Gerencia Ágil de Proyectos (Agile Project Management) constituye una 
tendencia relativamente reciente en materia de gestión, estando presente de 
manera esencial en iniciativas relacionadas con desarrollo de software y en 
general con Tecnologías de la Información. Su aproximación se centra en dar 
herramientas para liderar equipos pequeños hacia esfuerzos pequeños de 
desarrollos específicos.  En razón de ello,  puede llegar a entenderse más 
como una aproximación de soporte que como una metodología propiamente 
dicha de gestión de proyectos (Leach, 2005). 
Existen dos tipos de ciclos de vida de proyecto asociados a este tipo de 
aproximaciones: Iterativo y Adaptativo. El primero de ellos se asocia al 
modelo denominado RUP33, mientras que el segundo se desarrolla a través 
de tres modelos: Scrum, DSDM34 y ASD35. Así mismo, existe un quinto 
modelo denominado APF36, cuya ventaja radica en que a diferencia de los 
otros cuatro, es aplicable a proyectos diferentes al desarrollo de software.  
 
 
Gráfico 14 - Modelo Iterativo de ciclo de vida de gestión de proyecto - Agile 
Fuente: (Wysocki, 2009). 
                                                          
33
 Rational Unified Process. 
34
 Adaptive Software  Development 
35
 Dynamic System Development Method 
36
 Adaptive Project Framework. Su desarrollo completo y detallado se encuentran en (Wysocki, 2009), y no se 
expone en este documento por no estar dentro de su alcance específico. 
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La aproximación iterativa es válida cuando una parte de la solución del 
problema es desconocida, o cuando el alcance de la misma pueda ser 
susceptible de cambios durante el desarrollo. Así mismo, en términos 
prácticos, a diferencia de las metodologías tradicionales, el tamaño de los 
equipos es pequeño (no más de 15 personas), y el nivel de las mismas es 
más alto. En razón de ello, otra característica a resaltar es que dado el nivel 
de profesionalismo, el modelo no requiere teóricamente un mayor grado de 
supervisión (Wysocki, 2009).  
Si bien este modelo posee ventajas en múltiples aspectos, y se presta para 
desarrollar iniciativas que involucran personas en diferentes ubicaciones y 
horarios, es claro que también es susceptible de generar problemáticas 
relativas a la asignación de recursos para el cumplimiento de actividades 
simultáneas en múltiples proyectos, elemento que requiere de entrada un 
criterio claro de priorización a ser tenido en cuenta. 
De otro lado, los modelos adaptativos de ciclo de vida de gerencia de 
proyecto se centran en un esquema en el cual un número determinado de 
fases se repite en ciclos con retroalimentación. Si bien en apariencia es 
similar a la aproximación iterativa, su diferencia se centra en que se 
desconoce totalmente la amplitud o profundidad de la solución. Este modelo 
aplica en iniciativas con alto grado de incertidumbre, evitando desperdiciar 
tiempo en trabajo que no aporta valor, o en planeación de tareas sobre las 
cuales no se tiene certeza. Al mismo tiempo, debe mencionarse que requiere 
un alto grado de involucramiento del cliente. 
 
4.2.3.3 Xtreme 
La Gerencia Extrema de proyectos constituye el modelo más complejo a ser 
desarrollado, ya que posee características tales como urgencia manifiesta, 
alta probabilidad de cambios y alto grado de incertidumbre. Posee como 
ventaja la posibilidad de explorar múltiples escenarios, así como también 
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ofrecer una visión temprana de soluciones parciales. No obstante, se corren 
riesgos de buscar soluciones en espacios inadecuados, y por ende no existe 
garantía de generación de valor al final de la misma. 
Si bien su representación gráfica es similar en estructura a la expuesta en las 
metodologías Agile, modificando únicamente lo relativo a iteraciones o ciclos 
para usar en cambio de ello lo que se denomina fases, una derivación de la 
misma denominada INSPIRE permite tener un modelo más detallado de las 
líneas de acción a desarrollar, según se observa en el Gráfico 15 - Modelo 
INSPIRE Extremo de ciclo de vida de gestión de proyecto. 
Otra de las diferencias a resaltar en este modelo se centra en la necesidad 
de que el cliente esté involucrado no solamente al final de las fases, sino 
también entre las mismas. 
 
 
Gráfico 15 - Modelo INSPIRE Extremo de ciclo de vida de gestión de proyecto 
Fuente: (Wysocki, 2009) 
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4.2.4 Revisión Documental y Operativa sobre Gestión Interna de Proyectos 
A continuación se expone la forma en que la CRC viene llevando a cabo la 
estructuración y el seguimiento de sus proyectos. Revisando el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Entidad, se tiene que el diseño y desarrollo de los 
proyectos se sustenta en el procedimiento P-80001, denominado Diseño y 
Desarrollo de Proyectos. De manera resumida, dicho documento ilustra la 
existencia de las fases que se describen en la Tabla : 
FASE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES 
Inicio Idea de proyecto por Agenda Regulatoria, necesidad del sector o solicitud explícita de 
algún agente interesado.  
Planificación Se consolida en el denominado documento azul y abarca lo siguiente: 
 Objetivos 
 Relación con el plan estratégico 
 Análisis ex – ante 
 Foros a realizar 
 Cronograma y presupuesto 
Una vez elaborado el documento, el coordinador del proceso lo revisa y lo envía al 
Comité de Comisionados para su respectiva aprobación y asignación de líder.Cualquier 
modificación que se realice se documenta en un formato y se archiva. 
Desarrollo Cumplimiento de etapas establecidas en cabeza del líder del proyecto, y revisión 
posterior por parte del coordinador de proceso responsable. 
En aquellos proyectos que impliquen contrataciones externas, las mismas deben ser 
coordinadas con el área de contratación del Centro de Sistemas de Gestión. 
Posibilidad de informes parciales en desarrollo de los proyectos. 
Verificación de resultados por parte de Comité de Comisionados, y en caso necesario, a 
la Sesión de Comisión. 
En los casos aplicables
37
, se publican los documentos para validación por parte de los 
agentes interesados del sector. 
Modificaciones al proyecto y al cronograma justificadas y sometidas a aprobación del 
Comité de Comisionados, y remitidas una vez se aprueban a la carpeta del proyecto y al 
área de Gestión Estratégica. 
Productos Elaboración de informe final con: 
 Productos finales 
 Análisis ex post de medidas regulatorias establecidas 
 Relación con el plan estratégico 
 Aspectos a mejorar 
 Cronograma y presupuesto ejecutados 
Revisión por parte del coordinador 
Aprobación por parte del Comité de Comisionados 
Remisión a Coordinación Ejecutiva para cierre y descargue de la herramienta de gestión 
                                                          
37
 La aplicabilidad de esta condición está dada por lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 2696 de 2004. 
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FASE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES 
Relación de documentos externos 
Divulgación del proyecto a cargo de las Coordinación Ejecutiva en los casos relevantes, 
haciendo referencia a preguntas frecuentes. 
Divulgación interna: 
 Información: a cargo de la Coordinación Ejecutiva 
 Capacitación (cuando aplique): a cargo del proceso responsable y el Centro de 
Sistemas de Gestión. 
Tabla 5 - Esquema de desarrollo de proyectos de la CRC a marzo de 2012 
Fuente: Procedimientos Internos CRC 
 
Si bien los proyectos regulatorios requieren la dedicación de un porcentaje 
significativo de los profesionales y asesores destinados a tareas misionales, 
es relevante mencionar que dicho equipo de trabajo debe también dedicar 
parte de su tiempo a dos tipos de actividades adicionales, cuyas cargas de 
trabajo son variables dependiendo de la demanda específica de cada 
semana: 
 Solución de conflictos: proceso mediante el cual la CRC debe dirimir 
diferencias existentes entre 2 o más actores sujetos a la regulación de 
la Entidad, en torno a uno o varios temas específicos. 
 Atención al Cliente: Respuesta a consultas recibidas en la Comisión 
respecto de los temas de su competencia38. 
Considerando la diversidad de proyectos y actividades antes referidos, la 
Entidad contrató en 2009 un desarrollo de software propietario a la medida, 
el cual permite cargar los cronogramas desde un archivo fuente de MS 
Excel® y visualizar los mismos en forma independiente. A partir de 
modificaciones efectuadas en 2011, dicho sistema permite también calcular 
la eficacia en el cumplimiento de cada proyecto de manera individual39. 
Adicionalmente, la planeación de actividades y la calificación específica de la 
ejecución de cada una de las mismas se lleva a cabo en una base de datos 
                                                          
38
 Si bien se reciben también consultas o solicitudes relativas a competencias de otras entidades del sector, estas 
últimas son trasladadas por competencia a sus respectivos destinatarios, labor que en todo caso requiere 
dedicación de recursos para su ejecución.  
39
 Hasta el año 2011, esta última tarea se efectuaba en forma manual para cada proyecto. 
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histórica soportada sobre MS Access® 97, programada internamente desde 
el año 2003. 
En forma complementaria, se estructuró en el año 2010 una herramienta 
soportada en tablas dinámicas de MS Excel®, en la cual se unifican todos los 
cronogramas y se dispone de información acerca de cargas de trabajo y la 
distribución individual de tiempos planeados para cada semana.  
Finalmente, es pertinente mencionar que la responsabilidad de la gestión de 
los proyectos se encuentra enmarcada dentro del ámbito de la Gestión 
Estratégica de la Entidad, la cual se encuentra en cabeza de la Coordinación 
Ejecutiva. En la práctica, todas las acciones adelantadas en materia de 
gestión estratégica son desarrolladas por un único profesional,  persona que 
ejecuta primordialmente labores operativas, siendo necesario que la toma de 
decisiones pase previamente por los coordinadores afectados, incluido el 
Coordinador Ejecutivo. 
 
4.3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
Teniendo clara la problemática identificada anteriormente en materia de 
gestión de proyectos, se exponen a continuación los elementos obtenidos a 
partir de una indagación cualitativa y de los resultados cuantitativos de la 
ejecución efectiva de los proyectos regulatorios. 
 
4.3.1 Elementos Cualitativos 
De manera complementaria al diagnóstico general llevado a cabo a finales 
de 2011, se adelantaron encuestas internas adicionales desde un contexto 
cualitativo en enero de 2012. Así mismo, se observaron otros elementos de 
referencia contenidos en los resultados de las mediciones del Nivel de 
Satisfacción de los Usuarios de la CRC entre los años 2009 y 2011. 
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4.3.1.1 Encuestas 
Con el objetivo de conocer perceptualmente aspectos susceptibles de ser 
mejorados, se efectuó una encuesta40 interna cualitativa con la participación 
de coordinadores de procesos, líderes y asesores involucrados en el 
desarrollo de proyectos regulatorios, obteniéndose como principales 
resultados los siguientes: 
 Si bien se observa algún grado de afinidad en materia de criterios y 
etapas abordadas, se carece de suficientes elementos de referencia 
para la planeación de los proyectos y actividades continuas, por lo 
cual cada persona o equipo de trabajo organiza su trabajo a la luz de 
su propio criterio o experiencia. 
 Los principales inconvenientes identificados que contribuyen a generar 
retrasos en la ejecución de los proyectos corresponden a: 
o Tardanzas en procesos de contratación. 
o Dificultad en obtención de información de fuentes externas, y 
ausencia de calidad de los datos suministrados. 
o Dificultad real no observable desde la etapa de planeación. 
o Surgimiento de otras actividades no previstas que poseen 
carácter urgente o adelantamiento de hitos respecto de su 
programación inicial. 
o Dependencia de actividades a cargo de entidades diferentes a 
la CRC. 
o Actividades concurrentes para un mismo asesor respecto de 
distintas coordinaciones. 
 Para mitigar los efectos antes observados, se proponen acciones 
como: 
o Disponer de fuentes de información organizadas. 
o Agilización de procesos de contratación. 
                                                          
40
 Diligenciada por 12 personas en enero de 2012, equivalente al 40% del equipo de asesores y coordinadores de la 
Entidad. 
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o Aplicación de mejores prácticas obtenidas a partir de proyectos 
previamente desarrollados. 
o Efectuar planificaciones más rigurosas que se reflejen desde la 
Agenda Regulatoria. 
o Definición de agentes interesados (stakeholders) para 
proyectos. 
o Coordinación interna entre áreas, disponiendo de mecanismos 
que permitan evidenciar cruces entre proyectos, y en donde se 
reflejen los cambios surgidos al modificar aquellos que están en 
curso o al incluirse nuevas iniciativas. 
o Inclusión de amortiguadores  asociados a factores externos. 
o Incentivos por productividad, principalmente en materia de 
tiempos. 
 
4.3.1.2 Nivel de Satisfacción de los Usuarios de la CRC 
Como parte de sus políticas de mejoramiento interno, la CRC efectúa 
mediciones anuales del nivel de satisfacción de 3 diferentes tipos de perfiles 
de usuarios que se relacionan e interactúan con la Entidad, a saber: (i) 
usuarios de servicios de telecomunicaciones o postales41; (ii) operadores de 
servicios de telecomunicaciones o postales; y (iii) entidades del Estado. 
Al observarse las mediciones efectuadas en los años 2009, 2010 y 2011, y si 
bien los resultados se detallan en diferentes ámbitos identificados42, se 
encuentran como principales factores recurrentes en dicho período, los 
referidos a 3 aspectos, a saber: (i) no se responde a las necesidades de los 
sectores (TIC y postal); (ii) coherencia de la regulación con la realidad de los 
mercados; y (iii) agilidad en el proceso regulatorio. Al respecto, se destacan 
los siguientes hallazgos: 
                                                          
41
 Las mediciones aplicables a operadores de servicios postales se iniciaron a partir del año 2010, en la medida que 
a partir de dicho período la CRC tiene competencias regulatorias sobre este sector. 
42
 De manera específica, las encuestas abordan con mediciones separadas temáticas relativas a los siguientes 
aspectos: Servicios de Regulación, Asesoría y Consultas Técnicas, Participación en los Proyectos Regulatorios, 
Estudios Técnicos y de Mercado, Atención al Cliente, Consultas en la web y Consultas en el Sistema de Información 
- SIUST 
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 En la medición llevada a cabo en 2009, se determinaron entre otros 
factores críticos, la coherencia de la regulación con el mercado y la 
oportunidad en la divulgación de los estudios técnicos y de mercado 
efectuados.  
 En el año 2010, un 21% de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones - PRST, y un 15,8% de los Operadores Postales 
encuestados, manifestaron la necesidad de adoptar decisiones 
regulatorias en forma más ágil. 
 En línea con lo anterior, en la medición efectuada en el año 2011, un 
9,7% de los PRST manifestaron la necesidad de agilizar los tiempos 
de respuesta, mientras que un 13,2% de los operadores postales y un 
12,5% de los usuarios expresan la carencia o existencia de vacíos en 
la regulación.  
4.3.2 Elementos cuantitativos 
Se realizó también un barrido de los proyectos planeados, ejecutados y 
finalizados en la CRC durante los años 2009, 2010 y 2011, comparándolos 
en primer lugar con aquellos planteados en las Agendas Regulatorias de los 
mismos años. En forma adicional, se tomó como base de referencia la 
planeación en tiempos y en horas de recursos asignados en cada proyecto, y 
se comparó dicho valor con el plasmado en la ejecución final real de cada 
uno de los mismos.  
Los resultados detallados de esta revisión se exponen en el ANEXO 3, 
siendo necesario mencionar en todo caso que la información de gestión 
disponible no es homogénea para todos los proyectos, ya que no todas las 
actividades ejecutadas aparecen referidas, y si bien se dispone de 
información completa para muchos de los mismos, otros ofrecen únicamente 
datos parciales. 
Bajo esta consideración, y partiendo de aquellos proyectos en los cuales se 
dispone de información completa de planeación inicial y ejecución real, un 
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análisis de datos permite observar la existencia de dispersión en el 
comportamiento tanto de los tiempos de ejecución como de los recursos 
humanos (hora hombre) utilizados realmente, en comparación con aquellos 
que se estiman al inicio de cada proyecto. La representación gráfica y los 
valores promedio con su desviación estándar se observan en los Gráficos 
Gráfico 16 y Gráfico 17. 
 
Media: 1,68 
Desviación Estándar: 0,56 
Gráfico 16 - Distribución de probabilidad acumulada – tiempo de ejecución 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos CRC 
 
 
Media: 1,52 
Desviación Estándar: 0,75 
Gráfico 17 - Distribución de probabilidad acumulada – recursos utilizados 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos CRC 
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5 RESULTADOS Y ANÁLISIS  
5.1 REVISIÓN DOCUMENTAL  
Tomando como referencia los elementos expuestos en la metodología de 
desarrollo de proyectos de la CRC, es pertinente mencionar que tanto las 
encuestas efectuadas como el procedimiento vigente, reflejan que los 
aspectos relativos a la planificación de los proyectos se abordan de una 
manera muy general, razón que conlleva a un alto grado de subjetividad en 
el momento de desarrollar dicha tarea. 
Adicionalmente, se aprecia que el procedimiento actual en ningún momento 
plantea la verificación previa de disponibilidad y asignación de recursos, 
quedando dicha tarea desarticulada o a criterio de quien formula el proyecto, 
y sin que las instancias superiores de revisión, y particularmente el Comité de 
Comisionados, disponga de información operativa actualizada que le permita 
contar con elementos de juicio para la toma decisiones respecto de las 
formulaciones de proyectos o iniciativas puestas a su consideración para 
aprobación.  
A la luz de este planteamiento, un punto susceptible de revisar se centra en 
determinar cuán relevante resulta que dicho Comité determine quién debe 
ejecutar cada una de las tareas específicas de cada proyecto, o si dicha 
actividad podría ser delegada a una instancia más operativa. 
Por otra parte, se aprecia que el desarrollo propio de los proyectos recae 
primordialmente en cabeza del respectivo líder, quien tiene a su cargo la 
ejecución de las tareas antes de someterlas a verificación por parte del 
coordinador de su área. Este esquema puede llevar a diferentes situaciones, 
que si bien en principio y en los términos del procedimiento se espera sean 
satisfactorias, en la práctica pueden llevar a que solamente al final del 
proceso se identifique que los trabajos no se efectuaron en forma oportuna, o 
que el resultado del mismo dista significativamente de las expectativas de las 
instancias superiores. 
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De otro lado, en relación con la finalización de los proyectos, si bien el 
procedimiento vigente determina que cada iniciativa debe exponer los 
aspectos destacables y aquellos que son susceptibles de mejorar, no se 
observa que ambos elementos sean consolidados, analizados y puestos en 
conocimiento público de los demás asesores y coordinadores, lo cual limita 
su ámbito de aplicación a las personas que directamente tuvieron un 
aprendizaje por su trabajo previo y la experiencia derivada del mismo. 
Finalmente, si bien en los términos observados en el numeral 4.2.4 del 
documento, la Entidad dispone de un aplicativo manual para integrar todas 
las actividades o proyectos y sus recursos, no se observa un proceso formal 
que obligue a efectuar una integración ordenada de las actividades continuas 
ni de las nuevas tareas o proyectos a ser incorporados, lo cual en la práctica 
se puede prestar para que ciertas actividades se ejecuten en forma 
desarticulada, disponiendo de tiempos de funcionarios que son no reportados 
en forma centralizada, lo cual termina afectando directamente a aquellas 
actividades que han sido planeadas pero no son realmente ejecutadas en los 
tiempos previstos. 
 
5.2 PERCEPCIÓN CUALITATIVA 
Los elementos referidos previamente ponen de manifiesto la necesidad de 
complementar el proceso de diseño y desarrollo de los proyectos, 
incorporando en particular aspectos detallados y uniformes relativos a la 
planeación de los mismos.  
De manera complementaria, se aprecia un alto grado de influencia de 
factores externos que afectan el desarrollo de las actividades programadas, 
las cuales en caso de tener carácter urgente terminan también por afectar el 
cumplimiento de las metas prestablecidas. Así mismo, se percibe por parte 
de las personas involucradas en el desarrollo de actividades regulatorias la 
existencia de una cultura de trabajo en múltiples actividades en forma 
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paralela, lo cual a la luz de la teoría antes analizada introduce ineficiencias 
en el uso de los recursos. 
Si bien los elementos citados surgen de la revisión de aspectos internos de la 
Entidad, es también claro que a la luz de los resultados detallados de las 
mediciones de satisfacción, los mismos tienden también a ser percibidos por 
agentes externos a la misma. Así las cosas, aunque estos últimos poseen 
una percepción general positiva de la CRC, de manera específica han 
evidenciado a lo largo de los últimos años la existencia de espacios de 
mejoramiento en materia de oportunidad, necesidad y pertinencia de la 
regulación expedida por la Entidad. 
 
5.3 DATOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
Los proyectos desarrollados en la CRC tienden en promedio a tardar 
aproximadamente un 68% más del tiempo previsto para su ejecución, 
utilizando consecuentemente un 52% más de los recursos inicialmente 
estipulados y medidos en horas-hombre. 
En términos de desviación aceptable, si bien existen diferentes 
aproximaciones que van desde aspectos generales en los que se plantea 
que en materia de gestión pública una señal de éxito consiste en lograr la 
menor desviación posible respecto a lo aprobado inicialmente (Solarte 
Pazos, 2000), hasta llegar a simulaciones sustentadas en aplicaciones en la 
metodología PMI relativas a duraciones mínima, probable y máxima (Muñoz 
& Muñoz, 2010), no se observa la existencia de elementos estandarizados a 
ser aplicables como referencia para el presente caso. 
Así las cosas, para efectos del presente ejercicio, si se tiene en cuenta que 
en las mediciones actuales de la CRC se estima aceptable una desviación 
del 10%, y que para efectos académicos la misma se incremente en la mitad, 
podrá considerarse tolerable una desviación del 15%. Sobre esta base, se 
tiene también que al observarse los gráficos de probabilidad acumulada, al 
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reconocerse este último factor la probabilidad de terminar los proyectos a 
tiempo tiende nominalmente a ser inferior a un 20%. Al considerarse esta 
cifra debería esperarse un alto nivel de incumplimiento de las Agendas 
Regulatorias, cuestión que en efecto no se da y por ende se observa un 
posible contraste estructural. Este último se puede entender al tenerse en 
cuenta que en la medición de este último parámetro el período de análisis 
corresponde a un año completo, mientras que las mediciones puntuales 
analizadas en esta sección se refieren a cada proyecto en forma individual. 
  
5.4 ANÁLISIS CONJUNTO  
Al revisarse de manera conjunta los elementos cualitativos y cuantitativos, 
así como los elementos teóricos de referencia, se observa que si bien en 
principio los objetivos regulatorios anuales de la CRC se cumplen en forma 
satisfactoria hacia los sectores objeto de su regulación, este hecho no 
necesariamente se sustenta en niveles óptimos de cumplimiento en materia 
de las acciones planeadas internamente. 
Es así como al confrontar los resultados cuantitativos con la percepción de 
espacios de mejoramiento, puede ratificarse que se requiere una mayor 
rigurosidad en el momento de efectuar la planeación de los proyectos, de tal 
forma que las diferencias con su ejecución real fueran menores, y que el 
trabajo asociado a los mismos se ejecute en forma eficiente. 
De otro lado, un factor crítico a considerar se centra en la cultura de trabajo 
multiproyecto, que lleva a que un asesor regulatorio en promedio puede 
llegar a trabajar en al menos de 5 proyectos o actividades en forma 
simultánea, sobre una base de dedicación de tiempos relativamente cortos 
para el cumplimiento de los planes. Este hecho tiende a agravarse, cuando 
se observa que en las actividades cuantificadas no siempre incluyen 
aspectos relativos a la atención al cliente ni a conflictos que puedan surgir en 
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el futuro cercano, o incluso no contemplan otras tareas que se desarrollan 
pero no han sido incluidas en la herramienta de gestión. 
Una vez observadas las diferentes metodologías de carácter teórico en 
materia de gestión de proyectos, se aprecia que bajo la problemática 
planteada para la CRC, y a la luz de los elementos detectados en la 
aproximación cualitativa y de la percepción del autor del presente texto: 
 Aunque en algunos proyectos puede existir un grado menor de 
certeza respecto del alcance pretendido, dicho fenómeno en la 
práctica tiende a ser mínimo, razón por la cual la aplicación de 
metodologías extremas como Agile y Xtreme, tenderían a generar 
repeticiones y reprocesamientos que harían menos óptima la 
ejecución final. 
 La aplicación genérica del procedimiento actual de diseño y desarrollo 
de la CRC tiende a asociarse en mayor medida a una aproximación 
tradicional, observándose en la práctica un mayor énfasis en aspectos 
relativos a la gestión, y siendo a la vez menos exhaustivo y detallado 
en materia de criterios de planeación. 
 Una aproximación preliminar de mejoramiento llevaría a mantener un 
esquema de gestión de proyectos tradicional, siendo necesario 
reforzar aspectos relativos a la planeación, así como también  
incorporar tareas puntuales en materia de apropiación de mejores 
prácticas y vinculación de agentes interesados (stakeholders). 
 Si bien este planteamiento conduciría a una planeación y ejecución de 
actividades más cercana a la realidad, el mismo no necesariamente 
generaría eficiencias en el proceso, en la medida que no incorpora 
acciones puntuales para reducir el efecto multitarea, el cual es 
característico de la operación actual de la Entidad. 
Es así como la aplicación de una herramienta basada en TOC puede 
constituir una base de referencia relevante, por cuanto a través la misma es 
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viable reducir el efecto multitarea, y a la vez, manejar en forma priorizada y 
secuencial los proyectos de conformidad con las restricciones identificadas, 
aumentando la eficiencia en el uso de los recursos. En todo caso, debe 
tenerse en cuenta que la utilización estricta de la misma puede verse 
restringida, en la medida que por poseer carácter público, aspectos tales 
como los procesos de contratación, o la publicación de documentos para 
discusión, no son susceptibles de ser reducidas en tiempo por los plazos 
normativos establecidos.  
Se espera que la aplicación de esta aproximación beneficie al equipo 
regulatorio de la CRC, a través del conocimiento con certeza de las tareas en 
las que cada persona está involucrada, y de la toma de acciones oportunas 
que lleven a replantear las prioridades de los planes de trabajo. Así mismo, 
las acciones asociadas deben enfocarse en el cumplimiento de sus hitos, a 
través del mínimo desplazamiento razonable, respetando en todo caso los 
plazos de la respectiva Agenda Regulatoria. Con lo anterior, se tendería a 
evitar sobrecargas que implican desarrollo de trabajos por fuera de lo 
planeado, en detrimento de la calidad de vida de las personas. 
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6 CONCLUSIONES 
6.1 DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A MEJORAR 
La CRC viene cumpliendo con las actividades dirigidas hacia los sectores 
objeto de su regulación, existiendo espacios orientados a mejorar su 
eficiencia para atender una realidad operativa caracterizada por la 
incorporación permanente y dinámica de nuevas iniciativas.  
A continuación se exponen acciones a ser desarrolladas, con base en los 
planteamientos existentes y en la revisión teórica llevada a cabo, enfatizando 
3 líneas de actividades: (i) fortalecimiento del área de gestión de proyectos, 
(ii) alineación de criterios de planeación y gestión de proyectos, y (iii) 
articulación dinámica de actividades.  
6.1.1 Fortalecimiento del Área de Gestión de Proyectos 
La realidad actual muestra que la responsabilidad de la Gestión Estratégica 
de la Entidad se encuentra a cargo de una única persona, cuyas acciones 
deben ser previamente concertadas con múltiples coordinaciones, para 
posteriormente ser puestas en consideración de la Coordinación Ejecutiva. 
Así mismo, cualquier modificación a un cronograma, por mínima que sea, 
debe ser sometida a aprobación del Comité de Comisionados, hecho que 
genera demoras y recargas adicionales e ineficientes. 
Siendo estratégica la gestión de proyectos para la CRC, se estima necesario 
empoderarla para tomar decisiones que afectan el desarrollo de las 
diferentes iniciativas. Es así como en un escenario ideal, la gestión de 
proyectos debería estar a cargo de un equipo de trabajo, liderado por una 
persona con poder de decisión y habilidades y conocimientos de planeación 
y operación. En forma adicional, deben ponerse en práctica mecanismos 
ágiles de comunicación, de forma que todas las actividades se encuentren 
debidamente referenciadas. 
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6.1.2 Profundización en Criterios de Planeación de Proyectos 
El actual procedimiento de gestión de proyectos de la CRC carece de pautas 
uniformes, objetivas y detalladas para llevar a cabo la planeación de los 
proyectos y las actividades continuas, por lo cual se estima conveniente 
establecer una nueva metodología de estructuración de proyectos, que 
facilite a los líderes elementos de referencia, de tal forma que los resultados 
se acoplen a las necesidades de la organización. 
Dicho proceso debe contar con el aval del área de gestión de proyectos, de 
tal forma que se constituya en una instancia asesora, representando una 
guía, y un agente que transmita el conocimiento, contribuyendo de esta 
forma a garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos. 
 
6.1.3 Articulación Dinámica de Actividades 
La planeación se entiende orientada a tener alto grado de certeza para el 
cumplimiento de la misma, debiendo a la vez reconocer la existencia de un 
entorno sujeto a cambios43, que termina por influir en el desarrollo de los 
proyectos.  
La organización debe reconocer los cambios y poseer criterios sobre los 
cuales sea viable reaccionar en forma oportuna, determinando el impacto y  
llevando a cabo los ajustes necesarios respetando los parámetros 
establecidos. De esta manera, se genera un estado estable, que permita 
ofrecer claridad de las implicaciones de las acciones adoptadas. 
 
 
                                                          
43
 Respecto de la certeza y la incertidumbre, Karl Popper, en su ensayo “Of Clouds and Clocks” (1966), describe el 
rango de la realidad como una línea que en su extremo derecho tiene un reloj, asociado a los fenómenos 
predecibles, y en el otro extremo tiene una nube, que representa el caos y la incertidumbre. 
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7 RECOMENDACIONES 
7.1 PLANTEAMIENTO DE ESQUEMA DE MEJORAMIENTO  
En relación con el fortalecimiento del área de proyectos, se plantea el 
establecimiento de una base de datos de experiencias previas, así como un 
procedimiento debidamente documentado de planeación de proyectos. En 
materia de profundización en criterios de gestión, se plantea la necesidad de 
establecer un modelo de priorización, que a su vez hace parte de una 
propuesta integral de funcionamiento operativo. 
En relación con la articulación dinámica de actividades, se presentan 
elementos asociados a la incorporación de aquellas que poseen carácter 
continuo, y se propone, un conjunto de indicadores de gestión. 
 
7.1.1 Bases de Datos de Conocimiento 
Teniendo como objetivo capitalizar el aprendizaje de gestión de proyectos, se 
recomienda establecer una base de datos de conocimiento, en los cuales se 
reflejen  al menos los siguientes aspectos: 
 Indicadores de eficiencia y eficacia. 
o Cumplimiento de metas (tiempo total e hitos parciales). 
o Cumplimiento en uso de recursos. 
 Aspectos destacables a ser replicados. 
 Aspectos que afectaron la ejecución de las tareas, e influyeron en el 
desarrollo o en resultado obtenido. 
En lo posible, se deben incluir elementos relativos a tiempos necesarios para 
ejecutar tareas, de manera tal que los mismos puedan ser considerados 
como mínimos y máximos y buscar metas puntuales de mejora, involucrando 
de ser necesario otros indicadores. La herramienta deberá estar disponible 
en Internet, para ser utilizada desde cualquier sitio, y su estructura deberá 
ser simple para facilitar su comprensión y adopción. 
76 
 
Finalmente, se recomienda la diferenciación de causas comunes y 
especiales de variación (Leach, 2005), en la medida que las primeras son 
susceptibles de optimizar, mientras que las segundas son específicas de 
cada proyecto, y por ende no pueden ser generalizadas. 
7.1.2 Esquemas de Planeación Individual de Proyectos 
Se recomienda acoger prácticas utilizadas en las metodologías tradicionales, 
orientadas a tener un panorama más amplio para el abordaje del desarrollo 
de cada proyecto, mediante la inclusión de los siguientes aspectos: 
o Incorporación de lecciones aprendidas en experiencias previas. 
o Profundización en métodos para la identificación y detección de 
riesgos, así como también de elementos que contribuyan a su 
mitigación. 
o Determinación de agentes involucrados en el desarrollo del proyecto. 
De manera no taxativa, se recomienda claridad sobre: 
 Criterios particulares de tiempo: días festivos, períodos estimados de 
vacaciones y compensatorios, y plazos de contratación dependiendo 
de la respectiva modalidad. 
 Hitos: cumplimiento de plazos establecidos en la normativa vigente, 
plazos de agenda regulatoria, etc. 
 Disponibilidad de Recurso Humano por perfil: abogados, ingenieros, 
economistas, y en general cualquier área del conocimiento relevante. 
 Otros que se estimen relevantes por la Coordinación Ejecutiva y/o el 
responsable del área de gestión de proyectos. 
 
Aunque en principio los parámetros antes listados pueden entenderse como 
elementos constantes, en la práctica están sujetos a dinámicas afectadas por 
la incertidumbre, por lo cual la revisión de los mismos debe efectuarse al 
menos una vez cada quince días. 
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Si bien los aspectos abordados se orientan a generar mejoras en la 
planeación, y derivado de ello un aumento en los niveles de cumplimiento, la 
teoría muestra que las aproximaciones tradicionales no se encuentran 
blindadas de la incertidumbre, la cual derivar en fenómenos que ocasionan 
retrasos en la ejecución (Leach, 2005), por lo tanto, se asume pertinente 
aplicar esquemas provenientes de gestión no tradicional. Es así como, la 
Cadena Crítica posee ventajas en materia eficiencia que harían que su 
aplicación resultara benéfica.  
Dada la naturaleza pública de la Entidad, la reducción de las tareas a un 50% 
como lo plantea la metodología CCPM no sería aplicable en actividades 
como la contratación, razón por la cual debe establecerse un conjunto de 
excepciones relevantes. Así las cosas, el planteamiento de mejoramiento se 
centra en los siguientes aspectos: 
 Estructuración detallada de trabajo, a partir de los elementos 
generales que constituyen las metodologías tradicionales.  
 Revisión de actividades y secuencias entre las mismas, a partir de la 
planeación efectuada previamente. 
 Determinación de la cadena crítica interna del proyecto o iniciativa. 
 Optimización de tiempos reduciendo la proporción original de los 
mismos al 50%, con excepción explícita de aquellas tareas asociadas 
a procesos de contratación y a .discusiones sectoriales. 
 Inclusión de amortiguadores: (i) de terminación para la Cadena Crítica 
y (ii) de alimentación para tareas que no hacen parte de la misma. 
 Ajustar tareas que no hacen parte de la Cadena Crítica al punto de 
alimentación de esta última. 
El desarrollo de esta planeación debe recaer inicialmente en los líderes de 
cada proyecto, hecho que implica la realización de un proceso de 
capacitación, el cual debe estar precedido por el entendimiento por parte del 
responsable del área de proyectos y de los coordinadores. 
78 
 
Se destaca finalmente que si bien esta aproximación debe estar soportada 
en un proceso de cambio cultural, en una primera etapa puede plantearse 
que los pasos IV al VI se ejecuten únicamente por el área de Gestión de 
Proyectos.  
 
7.1.3 Priorización de Iniciativas 
Teniendo en cuenta que se ha previsto trabajar en múltiples actividades en 
forma simultánea, se hace necesario considerar criterios de priorización, por 
lo cual se recomienda encontrar un conjunto de elementos acordados con las 
directivas de la Entidad, que permitan disponer de un conocimiento objetivo 
de las prioridades a ser atendidas. 
Si bien existen diferentes aproximaciones, que van desde el simple 
establecimiento de cuadrantes mediante el cruce de las prioridades 
sectoriales y organizacionales, hasta métodos estadísticos que involucran 
procedimientos cuantitativos ponderados que atienden la construcción de 
competencias centrales, la rentabilidad y la generación de valor para los 
accionistas (Brojt, 2005), una de las aproximaciones más utilizadas hace 
referencia al proceso de jerarquía analítica (AHP)44 (Levine, 2005). Dicho 
método permite determinar la prioridad de cada proyecto sobre un enfoque 
integral en 5 áreas: factibilidad, impacto financiero, impacto en el cliente, 
impacto en las metas organizacionales e impacto en los empleados (Saati, 
2007). 
Aunque esta última aproximación representa un parámetro de referencia 
relevante para ser considerado, la naturaleza pública de la CRC hace que 
algunos de dichos elementos no sean estrictamente aplicables, 
específicamente aquellos relativos a aspectos financieros y de rentabilidad. 
En razón de ello, una aproximación inicial a plantear debería considerar la 
factibilidad, el impacto en el cliente y el impacto en los empleados.  
                                                          
44
 Analytic_Hierarchy_Process 
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En forma adicional, se recomienda tener en cuenta otros criterios 
complementarios, como la necesidad y naturaleza de la contratación 
externa45, los plazos o términos normativos o establecidos y la importancia 
estratégica de las medidas de acuerdo con el impacto sectorial esperado46. 
Al unificarse dichos criterios, cada proyecto o actividad es valorada a través 
de una distribución porcentual que pondere su prioridad, tal como se ilustra 
en la Tabla 6 - Esquema de matriz de priorización ponderada para proyectos e iniciativas.. 
 
 
Tabla 6 - Esquema de matriz de priorización ponderada para proyectos e iniciativas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Saati, 2007) 
 
A partir de este planteamiento, el paso a seguir es poner este modelo en 
consideración de la Coordinación Ejecutiva y posteriormente de los directivos 
de la organización. En caso de ser aplicable, dicho modelo puede ser 
susceptible de modificaciones a lo largo de este proceso, teniendo claro que 
la meta pretendida es lograr consenso. 
 
7.1.4 Operatividad del Área de Proyectos 
La primera característica a ser documentada respecto del área de proyectos 
es la centralización de las actividades desarrolladas en la organización. Este 
                                                          
45
 Este parámetro se constituye en un factor relevante, dada la aplicación estatal del concepto de ejecución por 
vigencias anuales. 
46
 Se entiende por impacto sectorial aquel que abarca tanto a los clientes, como a otros actores como operadores 
de servicios y al Gobierno propiamente dicho. 
PONDERACIÓN Muy alta Alta / Media Media / Baja Baja/Nula
30% Muy alta Alta Media Baja
100% 75% 50% 25%
25% Legal
Estratégico 
(MinTIC) Regulatorio Sin términos
100% 75% 50% 0%
20%
Publicado y 
comentado
Publicado o 
aprobado por CC
En 
estructuración
Iniciando o 
Sin iniciar
100% 75% 50% 25%
15%
Concurso con 
precalificación Concurso abierto
Contratación 
Directa No requiere 
100% 75% 50% 0%
10% 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre Sin Plazo
100% 75% 50% 25%
100%
Términos Legales/ regulatorios/Estratégicos
Estado de avance
Necesidad de contratación (Ejecución Pptal)
Plazo Agenda Regulatoria
Importancia estratégica e impacto sectorial
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factor es clave, en la medida que al presentarse una ejecución paralela de 
acciones no conocidas, el sistema se ve afectado. En razón de ello, una 
aproximación consiste en que cualquier iniciativa no reportada no dispondrá 
de recursos47. 
Esta área debe poseer el conocimiento que permita, por una parte, 
desarrollar las metodologías necesarias para una planeación de los 
proyectos y actividades continuas en forma óptima, efectuando los ajustes 
necesarios sobre los planes. En este sentido, deben aplicarse en forma 
centralizada los criterios de priorización, de manera que la secuencia de 
desarrollo de los proyectos atienda el resultado de dicho ejercicio. 
Adicionalmente, deben involucrarse los siguientes aspectos: 
 Unificación de proyectos e iniciativas. Para tal efecto, si bien se puede 
disponer de la herramienta de gestión actualmente en funcionamiento 
soportada en MS Excel®, se sugiere desde ahora o en el corto plazo 
acceder a un aplicativo específico orientado a CCPM, previa 
evaluación conjunta de alternativas por parte de las áreas de sistemas 
de información y de gestión de proyectos de la Entidad. 
 Identificación de los recursos que generan la restricción, dando 
acceso prioritario a los mismos de acuerdo con los criterios de 
prioridad previamente identificados. 
 Sometimiento de los demás recursos a la restricción identificada en el 
paso anterior. 
 Introducción de amortiguadores entre la actividad final del recurso que 
fija la restricción en el proyecto, y aquella que da inicio a la siguiente, 
según el orden de prioridad previamente definido. 
 
                                                          
47
 Esta acción puede llegar a ser cuestionable por las instancias acostumbradas a ejercer un mandato directo de 
actividades, fenómeno que en todo caso se hace difícil controlar. 
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Considerando la permanente introducción de nuevas actividades que afectan 
lo planeado, se hace necesario incorporarlas surtiendo los pasos descritos, y 
acoplándolas novedades de acuerdo con su prioridad. La representación 
esquemática del proceso completo, incluyendo la retroalimentación por el 
surgimiento de nuevas actividades se expone en el Gráfico 18. 
 
 
Gráfico 18 - Proceso de asignación y priorización dinámica de recursos 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Sobre este esquema, debe mencionarse que el balanceo de recursos críticos 
es susceptible de realizarse a través de diferentes métodos, sugiriéndose en 
particular seguir la siguiente secuencia: 
 Distribución de picos dentro el mismo proyecto o actividad, 
dispersando tareas en el tiempo, sin afectar los entregables. 
 Inclusión de recursos soporte con perfiles similares para cumplir los 
tiempos requeridos. 
Priorización de planes 
e iniciativas
si
no
Consolidación de 
planes e iniciativas
Identificación de 
restricciones
Ajuste de planes por 
prioridad
Medición individual de 
disponibilidad
Balanceo de Recursos 
Críticos
¿DISPONIBILIDAD 
RAZONABLE?
si
no
Desplazamiento por 
orden de prioridad
Desplazamientos 
iniciales
Asignación de 
recursos
Aprobación ¿NOVEDADES?
si
no
Planeación Individual
¿DISPONIBILIDAD 
RAZONABLE?
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 Reasignación de la tarea a otro recurso similar. 
 
Así mismo, en relación con la medición de disponibilidad razonable, si bien la 
teoría no incluye parámetros sobre este particular, y por ende se intuye que 
no debe considerarse, en la práctica se estima viable dejar un espacio para 
la incertidumbre equivalente al 10%, a fin de atender tareas administrativas, 
reuniones y otras actividades no previstas. 
 
7.1.5 Aproximación a Actividades Continuas 
En la medida que el desarrollo de las tareas de la CRC no se centra 
exclusivamente en la ejecución de proyectos, es pertinente considerar que 
en forma paralela la Entidad tiene competencias y obligaciones que le 
implican atender adecuada y oportunamente a sus clientes48, así como 
también solucionar potenciales controversias que surjan entre actores del 
sector49. Ante esta realidad, se hace necesario determinar pautas que 
permitan integrar las tareas de dichos procesos con las demás actividades a 
ser ejecutadas en los proyectos. 
Para tal efecto, dada la naturaleza de cada una de dichas actividades, se 
plantea que las acciones en materia de solución de cada uno de los 
conflictos que deba ser atendido por la Entidad se consolide como un 
proyecto. En este punto, deberá tenerse en cuenta la priorización de los 
mismos, de tal forma que atienda a los requerimientos establecidos en 
materia de tiempos de decisión. 
Ahora bien, respecto de la planeación de los recursos y la ejecución de 
tareas relativas a Atención al Cliente, las mediciones efectuadas sobre una 
                                                          
48
 En los términos del artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, el plazo dispuesto legalmente para dar 
respuesta a los derechos de petición de cualquier persona asciende a 15 días hábiles. 
49
 El numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y el numeral 9 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, 
determinan que la CRC es la autoridad competente para resolver controversias entre proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones, así como también entre operadores postales. 
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muestra correspondiente al primer trimestre de 2012 permiten observar que 
la asignación de tiempos se efectúa en bloques pequeños (4 horas o menos), 
y sus fechas de entrega tienden a prolongarse por períodos que oscilan entre 
5 días y una semana. Ante esta realidad, y a efectos de reducir parcialmente 
el efecto multitarea, se propone la asignación de bloques por días (o 
conjuntos de 8 horas) y con fechas de entrega precisas, alternando las 
personas que se dedicarán a esta actividad entre los diferentes días de la 
semana.  
 
7.1.6 Indicadores de Gestión 
Bajo el esquema actual de medición de los proyectos y de las áreas a cargo 
de los mismos al interior la CRC, se dispone de mediciones relativas a 
eficacia y eficiencia, las cuales se calculan a través de las siguientes 
relaciones: 
          
                
                 
 
 
                       
                  
                   
 
 
Si bien dichos indicadores sirven como referencia para la medición de la 
gestión global de la organización, al considerarse la aproximación propuesta 
en la metodología CCPM, se estima adecuado incorporar mediciones que 
permitan visualizar de manera más detallada el desempeño individual de la 
Cadena Crítica de cada proyecto, así como la de la organización en general.  
Se recomienda incorporar para cada proyecto mediciones en materia de 
porcentaje de ejecución de la cadena crítica, así como también de ejecución 
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del amortiguador de finalización50. Dichos elementos podrán utilizarse en un 
futuro para establecer nuevas mediciones en materia de eficacia y eficiencia, 
previa transición dependiente del cambio cultural. 
 
7.2 ESQUEMA DE TRANSICIÓN 
A efectos de llevar a la práctica la propuesta, debe precisarse que esta labor 
implica un cambio profundo en aspectos operativos, comportamientos y 
creencias culturales y tradicionales al interior de la organización. Por tal 
razón, se hace necesario establecer un proceso de transición, de tal forma 
que se minimice el impacto de las modificaciones. 
Como aspecto general a considerar, una revisión teórica inicial muestra que 
los riesgos que pueden afectar significativamente los procesos de cambio se 
dan por no establecer desde el principio (i) un suficiente sentido de urgencia 
(o necesidad) del mismo, (ii) por no disponer del apoyo necesario para iniciar 
o dar continuidad al proceso, y (iii) por carecer de una visión compartida  
para direccionar el cambio (Kotter, 1995). 
Una primera acción a implementar es estructurar una exposición de 
planteamientos suficientemente clara que permita vender la idea a los 
directivos de la organización. A partir de esta base, el objetivo primordial 
debe centrarse en lograr la convicción tanto de la necesidad existente como 
del planteamiento de cambio soportado en la metodología CCPM. En tal 
sentido, la primera instancia a abordar es la Coordinación Ejecutiva de la 
Entidad, bajo el entendido que la misma tiene a su cargo directo la Gestión 
de Proyectos.  
Una vez obtenido el aval, el planteamiento deberá ser elevado al Comité de 
Comisionados, de tal forma que a partir de su aprobación se disponga del 
respaldo y compromiso para implementar: (i) el reporte total y centralizado de 
                                                          
50
 Opcionalmente puede incluirse una medición de la tasa de consumo del amortiguador de finalización. No 
obstante, se presume que las mediciones previas permiten tener una visión realista del desempeño organizacional. 
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las actividades en desarrollo; (ii) un esquema de priorización aplicable a 
todas las iniciativas en curso; (iii) empoderamiento para decisiones en 
instancias intermedias o en la Coordinación Ejecutiva; (iv) un plazo razonable 
para implementar el cambio. 
Al lograrse consenso sobre los 4 puntos descritos, se dispondrá de vía libre 
para el desarrollo operativo de las siguientes actividades: 
1. Modificación de procedimientos e instrucciones. Se deben adecuar los 
procedimientos e instrucciones existentes, de manera que permitan 
cumplir con la metodología de planeación, ejecución y seguimiento a 
implementar.  
 
Si bien en principio la afectación principal se daría sobre los procesos 
de Gestión de Proyectos Regulatorios y de Gestión Estratégica, es 
recomendable revisar todos los demás procedimientos e instrucciones 
referidos en los mismos, a fin de determinar posibles afectaciones y 
adaptar lo pertinente a la nueva metodología. 
 
De otra parte, considerando que uno de los objetos principales de 
cambio se orienta al mejoramiento de la eficiencia, se sugiere también 
la inclusión o modificación de los incentivos existentes en la 
organización, de tal forma que los mismos se encuentren alineados 
con esta visión. 
 
2. Estructura o funciones del área de proyectos. La programación, 
entrada en operación y seguimiento de las acciones propuestas deben 
estar a cargo de un área de proyectos debidamente fortalecida, para 
lo cual se ratifica que la misma debería seguir dependiendo de la 
Coordinación Ejecutiva, requiriéndose en principio fortalecer el 
conocimiento del profesional que actualmente esta a cargo, a efectos 
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de empoderarlo para liderar toda la implementación y transición del 
proceso.  
 
En particular, se hace necesario poner en práctica mecanismos de 
comunicación efectivos, que permitan agilizar y hacer eficiente el 
intercambio de información y la definición de prioridades con el 
Coordinador Ejecutivo, y a la vez tener el contacto permanente con las 
demás coordinaciones para efectos de entender sus necesidades e 
implementar los cambios evidenciados. 
 
3. Selección y adquisición de herramientas de soporte. Al tener en 
cuenta las herramientas actualmente utilizadas por la CRC, es 
indispensable contar con una herramienta específicamente diseñada 
para la metodología CCPM51, la cual se sugiere esté integrada con el 
sistema de evaluación de actividades de cada miembro del equipo, de 
forma que dicho proceso se automatice en la mayor medida posible. 
 
4. Formación y capacitación. Debe adelantarse un proceso de 
entrenamiento, para que las áreas involucradas dispongan del 
conocimiento para el desarrollo de sus tareas a partir de la fecha que 
se determine como inicio para el cambio. En tal sentido, se propone 
preliminarmente lo dispuesto en la matriz de la Tabla 7 - Matriz de áreas de 
formación: 
 
 
 
 
 
                                                          
51
 Sin ser exhaustivo en esta materia, dicha aproximación puede hacerse de manera específica a través de 
aplicativos como MS Project, introduciendo el plug-in relativo a CCPM (http://www.microsoft.com/project/en-
us/critical-chain-pm.aspx) o Prochain (http://www.prochain.com/software/software.html). Así mismo, existen otras 
herramientas como Sciforma PSNext (http://www.sciforma.com/es-mx/page?id=85) que operan en la nube que 
pueden cumplir la misma tarea, con las ventajas implícitas de esta característica. 
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Área de formación 
ÁREAS INVOLUCRADAS 
Comisionados Coordinación 
Ejecutiva 
Área de 
Proyectos 
Coordinadores Equipo de 
proyectos 
Procedimientos  
modificados 
   X X 
CCPM (Bases y 
conceptos  
generales) 
X X X X X 
CCPM (Planeación y 
gestión) 
 X X X X 
Herramienta de 
proyectos 
(Administración 
General) 
  X   
Herramienta de 
proyectos (usuario) 
  X X X 
Tabla 7 - Matriz de áreas de formación 
Fuente: Elaboración Propia 
Sobre este particular, y en términos de Leach, esta etapa debe 
desarrollarse en un período corto, de forma que no se pierda la 
dinámica de trabajo y sea viable implementar el cambio en forma ágil 
(Leach, 2005). 
 
5. Desarrollo de planes de trabajo. Cada una de las coordinaciones 
misionales o aquellas de apoyo que posean actividades relacionadas 
con proyectos, deberán desarrollar sus nuevos planes bajo la 
metodología CCPM. Esta labor incluye también la migración de 
aquellas que fueron planeadas bajo la metodología anterior, y que a la 
fecha de cambio no han finalizado 
 
En esta etapa, el acompañamiento del área de proyectos es 
indispensable, en la medida que la misma debe propender por una 
transición suave hacia el nuevo esquema de trabajo, actuando a la 
vez como filtro o revisor de las tareas desarrolladas por cada 
coordinación. 
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6. Implementación y seguimiento periódico. Reconociendo la necesidad 
de planear y ejecutar procesos que muestren resultados a corto plazo 
(Kotter, 1995), se propone implementar una prueba piloto52, 
involucrando en la misma a la Coordinación Ejecutiva y a una de las 
áreas con mayor disposición a adoptar la metodología. Con el 
sustento de los resultados obtenidos, se procederá posteriormente a 
la migración de todo el sistema, siendo sujeto de estricto seguimiento 
por parte de cada uno de los coordinadores de proceso, soportados 
en el área de gestión de proyectos. 
 
Se propone que el proyecto piloto se adelante durante el segundo 
semestre del año 2012, teniendo en la mira la adopción completa del 
sistema para la vigencia que inicia en el año 2013, tomando como 
punto de partida la Agenda Regulatoria que para el efecto estructurará 
la Entidad desde octubre de 2012. 
 
7. Evaluación de resultados. Considerando que se espera que el cambio 
adoptado genere impactos significativos en la forma de trabajar las 
actividades al interior de la CRC, se recomienda al inicio evaluar 
resultados con periodicidad semanal, corrigiendo posibles fallas 
identificadas y encontrando elementos susceptibles de mejora en el 
sistema. En una etapa intermedia, se recomienda que la evaluación se 
efectúe mensualmente.  
 
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los 
proyectos y la duración de los mismos, se espera que los resultados 
reales se observen en períodos más largos, siendo éstos últimos 
como mínimo correspondientes a un trimestre de actividades.  
 
                                                          
52
 La prueba piloto puede ser susceptible de ejecutarse sin la necesidad de llevar a cabo todas las etapas 
previamente descritas, de tal forma que su inclusión no genere demoras adicionales en el proceso integral. Siendo 
necesario garantizar el éxito en esta implementación, se requerirá un esfuerzo de seguimiento muy estricto, que en 
principio puede ser incluso diario. 
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Considerando que el logro de los objetivos no debe ser medido 
únicamente como un incremento en la eficiencia, sino también en la 
satisfacción de las personas que están involucradas en el desarrollo 
de tareas, deberán efectuarse en forma complementaria mediciones 
intermedias de clima laboral, a fin de evidenciar la afectación 
generada con la adopción de las medidas propuestas. Así mismo, se 
hace recomendable hacer efectivos algunos de los beneficios 
institucionales53 a lo largo de dicho período. 
 
8 LIMITACIONES OBSERVADAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 
DE PROFUNDIZACIÓN 
 
Si bien los planteamientos efectuados a lo largo del texto y sus resultados se 
sustentan en la revisión teórica adelantada en materia de gestión pública y 
de proyectos, así como de la realidad institucional de la CRC, debe 
reconocerse de entrada que el mismo es susceptible de ser mejorado o 
desarrollado posteriormente, en la medida que su potencial implementación 
genere elementos adicionales de análisis. Sin ánimo de efectuar un ejercicio 
exhaustivo, se observan los siguientes aspectos susceptibles de 
mejoramiento o desarrollo posterior: 
 Simulaciones de resultados. El alcance del presente proyecto no 
derivó en la aplicación de este tipo de técnicas, por lo cual la 
utilización de simulaciones generaría resultados que facilitarían la 
comprensión y adopción por parte de las directivas y otros agentes 
interesados.  
 Involucramiento de agentes externos. Aunque el resultado de la 
presente investigación propone adelantar acciones específicamente al 
interior de la CRC, debe tenerse en cuenta que la percepción 
                                                          
53
 Se realiza este planteamiento, por cuanto en el esquema actual de beneficios los mismos únicamente se hacen 
efectivos una vez al año, al finalizar todo un período de ejecución. 
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cualitativa mostró la relevancia de factores externos que influyen en la 
ejecución de las actividades institucionales. Un campo potencial de 
desarrollo es la exploración de razones y el planteamiento de 
mecanismos que permitan involucrar a otros actores, para lo cual 
podrá disponerse del reconocimiento y la valoración de experiencias 
previas, así como de la medición de su impacto en la operación de la 
Comisión. 
 Gestión pública en Colombia. Aunque los resultados concretos de la 
presente investigación se plantean para un caso de estudio específico, 
la realización de la misma permite vislumbrar un amplio espacio de 
profundización en materia de gestión de organizaciones públicas en el 
país. Esta aproximación permitió observar iniciativas lideradas por 
instituciones como la ESAP y la Universidad del Valle, las cuales 
evidencian un amplio campo por explorar, tanto en materia de 
construcción de marcos teóricos ajustados a la realidad local, como en 
la generación de análisis comparativos basados en otros casos 
específicos de análisis. 
 Incentivos por eficiencia. Aunque en algunos apartes de la 
investigación esta temática se enunció de manera general, la 
percepción preliminar sobre la misma permite vislumbrar un campo 
susceptible de profundización, con énfasis en las particularidades que 
ofrece el sector público, y en las expectativas y necesidades de las 
personas que desempeñan sus actividades dentro de dicho marco. 
 Criterios de priorización de actividades. Si bien esta temática se 
abordó de manera tangencial en las conclusiones de la investigación, 
lo observado preliminarmente sobre el particular permite vislumbrar un 
campo que aunque ha sido tratado teóricamente desde la teoría 
gerencial en diferentes ámbitos, se entiende susceptible de ser 
aterrizado a la realidad práctica del sector público en el país.  
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ANEXO 1 
MAPA DE PROCESOS DE LA CRC – ABRIL DE 2012 
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ANEXO 2 
MODELO DE ENCUESTA DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
 
En desarrollo de la Agenda Regulatoria y de las actividades previstas para el 
año 2012, en los  próximos días se adelantará la distribución de líderes y 
equipos  de trabajo asociado a cada una de las coordinaciones. Una vez 
efectuado ese proceso, se iniciará la formulación de los respectivos 
proyectos, estudios y actividades, la cual estará en cabeza de cada líder 
responsable según se defina. 
Con el objeto de contar con criterios uniformes para el desarrollo de dicho 
proceso por parte de las personas involucradas,  desde el área de Gestión 
Estratégica se requiere que cada uno de ustedes, en su calidad de asesor o 
coordinador, remita en el transcurso del día de hoy la respuesta a los 
siguientes puntos: 
1.   ¿Cuáles son los criterios que usted tiene en cuenta en la estructuración 
de un cronograma al formular un proyecto de la CRC? 
2. ¿Qué pasos generales ha seguido o suele seguir al estructurar un 
cronograma para un proyecto de la CRC? 
3   ¿En su experiencia previa en desarrollo de proyectos en la CRC, qué tipo 
de situaciones o hechos han afectado el cumplimiento oportuno de los 
hitos intermedios y de la fecha de finalización de los mismos planeados 
en el documento azul? 
4   Con base en las situaciones o hechos identificados en la pregunta 
anterior, ¿qué tipo de acciones serían susceptibles de ser tenidas en 
cuenta desde la planeación, a efectos de minimizar el impacto de los 
mismos en proyectos futuros? 
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Las respuestas obtenidas se consolidarán para ser revisadas y presentadas 
al Comité de Comisionados, de tal forma que a partir de las mismas se 
determinen criterios generales a ser tenidos en cuenta en la planeación de 
los próximos proyectos y actividades de la Entidad.  En razón de lo anterior, 
agradecemos que dichas respuestas  y otros comentarios relevantes al tema 
sean remitidas  en el transcurso del día de hoy vía mail a la 
dirección gestionestrategica@crcom.gov.co, con copia 
a nicolas.silva@crcom.gov.co. 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus respuestas.  
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ANEXO 3 
COMPARACIÓN DE PLANEACIÓN DE TIEMPOS Y CARGAS DE TRABAJO EN 
PROYECTOS DE LA CRC 2009 - 2011 
 
 
  
  
codigo 
proyecto
nombre inicio semanas 
planeadas
horas 
planeadas
Fin semanas 
totales
horas 
ejecutadas
Variación 
plazo
Variación 
recursos
1 5000-4-53 Análisis del centro de relevo sep-08 42 329 jul-09 45 395 7% 20%
2 5000-4-54 Modificacion Banda Ancha may-09 18 325 mar-10 43 417 139% 28%
3 5000-4-55 Regulación para la numeración de códigos 
cortos para los servicios de SMS y MMS
ene-09 Por verificar Por verificar dic-09 50 401 N/D N/D
4 5000-4-56 Indicadores Q Internet móvil ago-09 19 227 jun-10 47 365 147% 61%
5 5000-4-57 Revisión del reporte de información de acceso 
a Internet a través de redes móviles
oct-09 13 97 mar-10 23 130 77% 34%
6 ´8000-2-1 Regulación de redes en convergencia feb-10 45 3235 sep-11 84 5464 87% 69%
7 ´8000-2-3 PTB en convergencia ene-10 30 422 feb-11 55 701 83% 66%
8 ´8000-2-4 Proveedores Contenidos y Aplicaciones feb-10 49 1362 dic-11 99 975 102% -28%
9 ´8000-2-6 Gestión de recursos de identificación ene-10 39 733 sep-10 38 704 -3% -4%
10 ´8000-2-7 Oferta Mayorista feb-10 47 1722 feb-11 57 2110 21% 23%
11 ´8000-2-8 Neutralidad en Internet may-11 30 964 ene-12 34 1846 13% 91%
12 ´9000-3-1 Protección al usuario postal ene-10 44 992 may-11 70 1772 59% 79%
13 ´9000-3-2 Régimen de reporte de información de los 
operadores de servicios postales
ene-10 21 656 ene-11 51 691 143% 5%
14 ´9000-3-3 Análisis del mercado postal y desarrollo de 
régimen tarifario de los servicios postales en 
Colombia
ene-10 41 2898 Por verificar 70 2306 71% -20%
15 ´9000-3-4 Parámetros de calidad y criterios de eficiencia 
de los servicios postales
ene-10 35 879 jul-11 47 1958 34% 123%
16 ´9000-3-5 Definición peso máximo mensajería expresa ene-11 38 785 dic-11 49 842 29% 7%
17 ´9000-3-7 Interconexión postal ene-11 42 1123 Por verificar Por verificar Por verificar N/D N/D
18 2000-7-66 Revisión RPU frente a Ley 1341 sep-09 60 2572 mar-11 91 4420 52% 72%
19 2000-7-67 Análisis de las condiciones de competencia 
del mercado de LDI
ene-10 29 2173 ago-10 33 1744 14% -20%
20 2000-7-69 Revisión de condiciones de calidad en 
servicios
ene-10 34 511 dic-11 100 2140 194% 319%
21 2000-7-70* Análisis servicio portador jun-09 49 350 feb-11 88 729 80% 108%
22 2000-7-71 Envío y recepción de mensajes SMS y MMS 
y llamadas comerciales
feb-10 25 682 jul-10 22 684 -12% 0%
23 2000-7-72 Condiciones regulatorias para el intercambio 
de mensajes SMS y MMS en redes móviles
sep-10 55 1189 Por verificar Por verificar Por verificar N/D N/D
24 2000-7-74 REGIMEN DE COMERCIALIZACIÓN REDES 
Y SERVICIOS TELECOMUNICACIONES
feb-10 44 1593 sep-11 85 2716 93% 70%
Datos de proyectos finalizados 2009-2011
Doc. Azul (planeación) Doc. Verde (cierre)
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ANEXO 4 
NÚMERO DE PROYECTOS SIMULTÁNEOS POR ASESOR REGULATORIO 
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ANEXO 5 
RESUMEN GENERAL DE ALGUNAS METODOLOGÍAS TRADICIONALES DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
5.1 ICB / IPMA 
 
 
El ojo de la competencia en ICB 
Fuente: IPMA 
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5.2 P2M / PMAJ 
 
 
Torre de gestión de proyectos bajo metodología P2M 
Fuente: (Ohara & Asuda, 2009). 
  
Entrada
GESTIÓN DE PROYECTO
1. Definición, atributos básicos, marco
2. Visión común de la gestión
3. Gestión de integración
4. Gestión de segmentos
5. Habilidades de gestión de integración
GESTIÓN DE PROGRAMA
1. Definición, atributos básicos, marco
2. Plataforma
3. Gestión de perfilamiento
4. Gestión de la estrategia
5. Gestión de la arquitectura
6. Gestión de la plataforma
7. Gestión del ciclo de vida
8. Gestión del valor
Marco de gestión de segmentos
Gestión de estrategia
Gestión de sistemas
Gestión de objetivos
Gestión de riesgos
Gestión de relaciones
Gestión financiera
Gestión organizacional
Gestión de recursos
Gestión de información
Gestión de valor
Gestión de comunicaciones
I. Entrada
II. Gestión de Proyecto
III. Gestión de Programa
IV. Gestión de Segmento
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5.3 ISO 10006:2003 
 
 
Sistemas de gestión de calidad y responsabilidades de la gestión en ISO 10006 
Fuente:  Adaptación  de Quality Management System – Guidelines for quality management in 
projects, International Standard - ISO 10006,  2a edición - 2003.  
 
SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE CALIDAD  EN 
PROYECTOS
CARACTERÍSTICAS DE UN 
PROYECTO
• Generales
• Organizacionales
• Procesos y fases
• Proceso de Gestión del proyecto
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD
• Principios
• SGC del proyecto
• Plan de calidad
RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN
Compromiso de la Alta Dirección
Procesos Estratégicos
Exámenes de Gestión y Evaluación del Progreso
Gestión de Recursos
Realización del Producto
Procesos relacionados con Alcance
Procesos relacionados con Tiempo
Procesos relacionados con Costos
Procesos relacionados con Comunicaciones
Procesos relacionados con Riesgos
Procesos relacionados con Compras
Medición, Análisis y Mejoramiento
Aplicación de principios, Enfoque al cliente, Liderazgo, 
Participación de las personas, Enfoque a procesos, 
Sistemas enfocados a la gestión, Mejora Continua, 
Enfoque práctico para toma de decisiones, Beneficio 
mutuo con proveedores
Exámenes de la dirección, Evaluación del avance
Recursos (general, planeación, control), Personas 
(general, estructura, asignación, desarrollo)
General, Interdependencia (general, iniciación y 
desarrollo del plan, interacción, cambios, cierre)
General, Conceptos, Desarrollo y control de alcance, 
Definición de Actividades, Control de Actividades
General, Planeación de actividades dependientes, 
Estimación de actividades, Desarrollo y Control de 
Cronograma
General, Estimación, Presupuesto, Control
General, Planeación, Gestión de información, Control
General, Identificación, Evaluación, Gestión, Control
General, Planeación y Control, Documentación de 
requerimientos, Evaluación de proveedores, 
Subcontratación, Control de contratos
Procesos de Mejoramiento, Medición y análisis, 
Mejora continua (organización origen, organización 
del proyecto)
